

Příloha č. 2 ke SOD

Harmonogram-pokládka PVC Autisté Mladá Boleslav

Specifikace

datum

Pokládka PVC m.č.- 103,102,105	11.09.2023
Pokládka PVC m.č.-101 104,, schody z 101 do 001+ část I 001	12.09.2023
Pokládka PVC m.č. 002, 003 , část II 001	13.09.2023
Pokládka PVC m.č. 005, 009	14.09.2023
Pokládka PVC m.č.,011,007+ schody	15.09.2023

V Praze dne 28.06.2023