

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

**Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany**

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

**CORS Příbram s.r.o.
Kladenská 636, 261 01 Příbram**

Zastoupený : Miroslavem Soukupem
IČO : 27585158
DIČ : CZ27585158
/ dále jen zhotovitel /

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1 Základní ustanovení

Objednavatel se zhotovitelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **Oprava společenských prostor v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2 Předmět dodatku ke smlouvě č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce -/ dále jen vícepráce/ spočívající v přeložení hydrantu a rozvodny elektrické energie, předělání starého elektrického vedení tak, aby veškeré úpravy splňovaly podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem při zachování smluvního termínu dokončení zakázky.

Čl. 4

Cena za předmět zhotovení


Celková hodnota uvedených víceprací činí **144.136,- Kč bez DPH.**

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a trvají na dokončení předmětu smluvního ujednání.

V Sedlčanech dne :



Miroslav Soukup



Objednavatel :

ředitelka – Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA