

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 2

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**

/ dále jen objednatel /

a

Second Line a.s.

Smetáčkova 1487/8, 158 00 Praha 5

Zastoupený : Miroslavem Lamačem

IČO : 29152186

DIČ : CZ29152186

/ dále jen dodavatel/

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1

Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **Oprava místnosti 311, 313, 321 v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2

Předmět dodatku ke smlouvě č. 2

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou vícepráce a prodloužení termínu na splnění dodávky.

Na základě požadavku objednavatele došlo k navýšení požadavků na elektroinstalaci, s tím spojená úprava chodeb, WC. Vícepráce lze hodnotit jako práce v dobré víře nepředvídatelné a zároveň nezbytné.

Čl. 3
Cena za dodatečné práce

Celková hodnota schválených víceprací činí **129.339,- Kč**. Tímto došlo k navýšení celkové smluvní ceny o 7,73 %.


Čl. 3
Prohlášení dodavatele

Dodavatel po odsouhlasení víceprací prohlašuje, že dílo bude dokončeno v odsouhlaseném termínu do 31.7. 2023.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a mají zájem dokončit smluvní ujednání.

V Sedlčanech dne :31.7.2023



Dodavatel :



Objednavatel :