

dle rozdělovníku/ profil zadavatele

V Říčanech dne 05.04.2018  
Reg. č.: VZ-583/17  
Č. j.: 881/18/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějicková  
e-mail:  
linda.matejickova@ksus.cz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „Most ev.č. 33834-4 Kozohlody“

Vážený dodavateli,


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b> Žádáme o prověření stanovené maximální přípustné ceny. Dle našich odborných znalostí na této trati, se bude jen cena za výluky a nulové pole pohybovat kolem vypsane ceny.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b> Vzhledem k tomu, že dle nových údajů ze strany SŽDC došlo ke zvýšení ceny za výluky a zároveň i ceny za použití montážního vlaku při provádění nulového pole, zadavatel rozhodl o zvýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která je nově stanovena na částku 14 568 203 Kč bez DPH.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b> Je tato akce již zařazená do plánu výluk?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b> S ohledem na nejistý termín realizace nebylo možno požádat o konkrétní výluky, stavba tak není zařazena do výlukového plánu. Stavba byla v obecné rovině se SŽDC projednána, a to včetně předpokládaného rozsahu výluk. Je tedy potřeba, aby zhotovitel ihned po podpisu smlouvy na základě smluvního harmonogramu o výluky požádal, tak aby nedocházelo ke zbytečnému průtahu zahájení prací.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 13.04.2018 do 11:00.

Ostatní části zadávací dokumentace ve znění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zůstávají beze změny.

  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel