



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě S-092/00640808/2023

číslo dodatku kupujícího S-092/00640808/2023/1/2023

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“)

„Odborná učebna, přírodní vědy – SZŠ Beroun“ – ICT vybavení, konektivita

1. Smluvní strany

Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102

se sídlem: Mládeže 1102, 266 01 Beroun

zastoupen: Mgr. Leonou Machkovou, ředitelkou školy

IČO: 00640808

DIČ: CZ00640808

Bankovní spojení: KB Beroun

Číslo účtu: 6031131/0100

(dále jen "**Kupující**")

a

Kinet s.r.o.

se sídlem V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka
121641

zastoupená Ing. Janem Kovaříkem, jednatelem

Bankovní spojení: KB Beroun

Číslo účtu: 35-8249610257/0100

IČO: 27651177

DIČ: CZ27651177

(dále jen "**Prodávající**")

(Kupující a Prodávající dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich
samostatně jen "**Smluvní strana**")

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento **dodatek ke kupní smlouvě:**



4. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za předmět plnění dle této Smlouvy uvedený v článku 2 odst. 2.10.a 2.11. byla stanovena na základě Nabídky jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši **950.941,- Kč** bez DPH (dále jen „**Kupní cena**“), plus 21% DPH ve výši 199.697,61 Kč, tj. celkem ve výši **1.150.638,61,- Kč** s DPH. Cena jednotlivých částí vybavení je uvedena ve specifikaci (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace) a rovněž tyto jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými.

Cena za dílo dle článku 4. smlouvy se mění v souladu s §222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Cena díla bude snížena o dodávky, které nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou dodány a bude navýšena o dodatečně požadované dodávky (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnový list - položkový rozpočet změny je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

5. Termíny plnění předmětu Smlouvy

- 5.1. Prodávající se zavazuje řádně obstarat, dodat, vyzkoušet, instalovat Kupujícímu Vybavení uvedené v článku 2 odst. 2.10 této Smlouvy, v termínu nejdéle do 11.9. 2023.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. O této skutečnosti bude objednatel neprodleně informovat dodavatele.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Berouně dne
Mgr Leona Machková
Digitálně podepsal
Mgr Leona Machková
Datum: 2023.08.31
20:46:22 +02'00'

Střední zdravotnická škola, Beroun,
Mládeže 1102
Mgr. Leona Machková, ředitelka školy

Ing. Jan Kovařík
Digitálně podepsal Ing. Jan Kovařík
DN: cn=Ing. Jan Kovařík,
o=Kinet s.r.o., ou,
email=jan.kovarik@kinet.cz,
c=CZ
Datum: 2023.08.31 16:45:28
+02'00'

Kinet s.r.o.

Ing. Jan Kovařík, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Technická specifikace (položkový rozpočet) – SPECIALIZOVANÁ UČEBNA – ICT vybavení						Příloha 1.				
						Změna položky	cena	rozdíl oproti vysoutěžené ceně (+ nebo -) bez DPH	rozdíl oproti vysoutěžené ceně (+ nebo -) vč DPH	odůvodnění - nahrazení atp.
Název položky	MJ	mn.	cena za jednotku bez DPH	cena celkme bez DPH	cena celkem vč. DPH	nabízený produkt				
konfigurace na místě – vřazení do domény, instalace školních programů dle potřeby, instalace a zprovoznění kamer						konfigurace na místě – vřazení do domény, instalace školních programů dle potřeby, instalace a zprovoznění kamer	10 000 Kč bez DPH	10 000,00	12 100,00	Bylo počítáno s dodáním nainstalovaných notebooků, ale je potřeba i odborné konfigurace na místě (doména, programy)
ZMĚNA CENY CELKEM								10 000,00	12 100,00	

Technická specifikace (položkový rozpočet) – konektivita školy						Změna položky	cena bez DPH	rozdíł oproti vysoutěžené ceně (+ nebo -) bez DPH	rozdíł oproti vysoutěžené ceně (+ nebo -) vč. DPH	odůvodnění - nahrazení atp.	
	MJ	nožst	cena za jednotku bez DPH	cena celkme bez DPH	cena celkem vč. DPH	Nabízený produkt					
Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)											
trojnožka a instalační materiál pro navýšení datového signálu		1				trojnožka a instalační materiál pro navýšení datového signálu	11 043	11 043,00	13 362,03	Kvůli projektu musela být navýšena konektivita a oproti původní anténě byl vyžadován nový stožár, s čímž nebylo počítáno	
Rack 3 - přírodovědná učebna											
Jednodílný rozvaděč 19" 12U, hloubka 500		1	4 532,00 Kč	4 532,00 Kč	5 483,72 Kč	Triton , Výška rozvaděče (U) / výška celková:12U /635mm; Šířka rozvaděče (mm):600; Hloubka rozvaděče (mm):500; Typ datového rozvaděče:Nástěnné 19"	Nedodáno	0	-4 532,00	-5483,72	Nahrazeno ventiláční jednotkou pro Rack 42U ve stejné ceně, přesunuto do serverovny. Nebylo možno z prostorových důvodů umístit do učebny. Stávající server rozšířen
Ventilační jednotka Triton						Ventilační jednotka Triton	4532 Kč bez DPH	4 532,00	5483,72	Náhrada místo racku do učebny, ten nakonec kvůli stavebním úpravám nebyl dodán, místo něj zvolena ventiláční jednotka do hlavního racku, odkud jsou kabely do učebny natahány	
Řešení bezdrátových sítí											
Hardwarový controller pro wifi a lan prvky s možností plné implementace do stávajícího centralizovaného systému síťových prvků		1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč	Ubiquiti UC-CK, UniFi Controller Cloud Key	Unifi Controller UC-CK Gen2	4 190 Kč bez DPH	2 030,00	2 456,30	Původně nabízený controller mezitím přešel do stavu End of Life, je třeba ho nahradit novou generací
Práce											
Montážní práce – finální zprovoznění velkého racku, zásuvek v přír. učebně, dodělání zásuvek v kabinetu						Montážní práce – finální zprovoznění velkého racku, zásuvek v přír. učebně, dodělání zásuvek v kabinetu	18 000 Kč bez DPH	18 000,00	21 780,00	V průběhu se měnili stavební úpravy oproti původnímu plánu, např. kabely z učebny vedou do velkého racku místo do vlastního racku, v kabinetu vedle serverovny původně nebylo počítáno s datovými rozvody, kabinet dole na konci u WC nakonec s podlahovými krabicemi	
Montážní materiál spojený s pracemi – LAN moduly Cat do kabinetů a do učebny, datové kabely UTP, datové zásuvky povrchové do kabinetu						Montážní materiál spojený s pracemi – LAN moduly Cat do kabinetů a do učebny, datové kabely UTP, datové zásuvky povrchové do kabinetu	10 000 Kč bez DPH	10 000,00	12 100,00	LAN moduly Cat do kabinetů a do učebny, datové kabely UTP, datové zásuvky povrchové do kabinetu - materiální náklady spojené se stavebními změnami	
ZMENA CENY CELKEM								41 073,00	49 698,33		