

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo: 0155/00874680/2023/1/2023

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: účet č. xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Lud'kou Jiránkovou, ředitelkou

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

EMH stavební CZ s.r.o.

Se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Praha 8 Libeň, 180 00 Praha

IČ: 01972197

DIČ: CZ07960212

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 214067

Jednající (zastoupena): Martinem Hajzlerem, jednatelem

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění sjednaný **termín pro dokončení prací** „Pokládka vinylové podlahové krytiny do objektu Havlíčkova 106, Mladá Boleslav“.

Článek IV. se mění takto:

IV. Doba plnění

4.1. Termín zahájení prací: 1.9.2023

Termín ukončení prací: 31.8.2024

4.2. S ohledem na provádění prací při provozu oddělení pro autisty je Zhotovitel povinen v harmonogramu prací rozdělit plnění na počet etap a **termíny jednotlivých etap prací** konzultovat s dostatečným předstihem, minimálně 2 dny, s Objednatelem telefonicky a e-mailem.

Zhotovitel zašle Objednavateli vždy společně s termínem i plánek místností, kterých se daná etapa pokládky týká. Za objednatele jsou kontaktními osobami:

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí služby, tel: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx@centrum83.cz

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka, tel: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx@centrum83.cz

Bez předchozího schválení Objednatele není Zhotovitel oprávněn započít provádění prací.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a platí jako originál. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti v den podepsání smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi dne: 7.9.2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka Centra 83

.....
Martin Hajzler, jednatel EMH stavební s.r.o