

**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo č. objednavatele 06/00474029/2020  
Č. dodavatele: 2620-2020  
„Rekonstrukce výměňkové stanice v hale gymnázia“**

**Číslo dodatku:**

**Č. objednavatele: 06/00474029/2020/2/2020**

**Č. dodavatele: 2620-2020/2**

**mezi**

**Gymnázium Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, příspěvková organizace**

se sídlem: Masarykova 450, 277 11 Neratovice  
zastoupený: Mgr. Alešem Jinochem, ředitelem školy  
IČ: 00474029  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank  
Číslo účtu: 802906824/0600  
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

**a**

jméno: ALFA-OMEGA technology s.r.o.  
sídlo: Jindřicha Plachty 595/6, Praha 5, 15000  
zastoupenou: Tomášem Boukalem, jednatelem společnosti  
IČO: 04220196  
DIČ: CZ 04220196  
bankovní spojení: Raiffesen Bank  
číslo účtu: 8751865001/5500  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C244205  
zástupce pro věcná jednání: Tomáš Boukal, 602239032, tomas.boukal@alfatechnology.cz  
na straně druhé (dále jen „**Dodavatel**“)

objednatel a dodavatel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 29. 9. 2020

**I.**

Dne 29. 9. 2020 uzavřel objednavatel s dodavatelem Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je rekonstrukce výměňkové stanice ve sportovní hale objednavatele pro dodávky tepla a teplé vody objektu.

**II.**

1. Smluvní strany se dle čl. 10 odst. 4 Smlouvy dohodly na základě karantény pracovníků firmy ALFA-OMEGA technology s.r.o. z důvodu COVID 19 na změně Smlouvy v článku 3.1.
2. Text Smlouvy článku 3.1. se ruší a nahrazuje se textem: Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do **30.11. 2020**.

III.

1. Obě smluvní strany se dohodly na znění dodatku 1 ke smlouvě ze dne 29. 9. 2020
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Dodavatel 3 obdrží Objednatel.

V Neratovicích, dne 6. 11. 2020

**DODAVATEL**



---

**Tomáš Boukal**

Jednatel společnosti

V Neratovicích, dne 6. 11. 2020

**OBJEDNATEL**



---

**Mgr. Aleš Jinoch**  
ředitel školy