

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 ze dne 23. 10. 2023

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Ing. Jaroslav Říkovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek (dále také „VZD“).

Dne 20. 10. 2023 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz, na který poskytuje odpověď.

Dotaz č. 4:

Vážený Zadavateli,

chceme upozornit, že v poskytnutém rozpočtu objektu 2023-02-D.1.1.1 LEŠANY-VOZOVKA u pol.č.34 chybí text v poli "POPIS". Můžete tento text doplnit? Dále chceme požádat o prodloužení doby stavby o 30 dní. Pokud by se ukázalo, tak jak předpokládá projekt, že svah po odtěžení zářezu bude nestabilní a bude se muset stabilizovat navrtávanými a injektovanými kotvami a torkretovaným betonem ze sítí, tak jenom tato činnost (navrtávání, osazování a injektování kotev, torkret včetně nutné doby na vyztužení injektážní směsi a torkretovaného betonu) bude trvat cca 30 dní. Proto není možné stavbu dokončit za 45 dní.

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že Výkaz výměr s doplněným názvem položky poskytl uchazečům v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 23.10.2023. Zadavatel dále uvádí, že prodloužení doby stavby o 30 dní neumožňuje.

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Jaroslav Říkovský,
vedoucí Odboru majetku