

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. 51/49521641/2023

uzavřené v smyslu úst. § 2586 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku

„Odvlhčení a sanace 1.PP objektu Dětského domova a Školní jídelny Kralupy nad Vltavou“

Objednatel: Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438

Se sídlem: U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 49521641

Zastoupený: Mgr. Elena Demianová, ředitelka

Telefon: +420 315727 395

E-mail: ddkralupy@gmail.com

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatel: VODIZOL s.r.o.

Se sídlem: Smetanova 2813, Dvůr Králové nad Labem

IČ: 25929828

DIČ: CZ25929828

Zastoupený: Ing. Tadeáš Vodička

Telefon: +420 777 606 273

E-mail: izolace@vodizol.cz

(dále jen jako „dodavatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na základě žádostí ze strany dodavatele a obsahu Formuláře pro ohlášení změn stavby, který podal dodavatel dne 16.10.2023.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2023, a to úprava Článku VI. Bod 16. Doba zhotovení díla.

Dodatkem č.1 se upravuje:

Bod 16, písm. b) Článek VI Termín dokončení prací, nejpozději do 31.10.2023

na

Bod 16, písm. b) Článek VI: Ukončení – předání/převzetí Díla: 21.11.2023

VI. TERMÍN A PODMÍNKY PLNĚNÍ

16.Doba zhotovení díla

- a) Původní termín ukončení díla: 31.10.2023
- b) Nový termín ukončení díla: 21.11.2023

Prodloužení termínu plnění je způsobeno vysokou vlhkostí stávající podlahy. Dodavatel přerušil na nezbytně nutnou dobu práci ve sklepních prostorech (viz zápisy ve stavebním deníku). Venkovní práce na díle pokračují dle Harmonogramu práce.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

9. Dodatek č. 1 je elektronicky podepsán.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Formulář pro ohlášení změn stavby

V Kralupech nad Vltavou, dne 23.10.2023

.....

Za Objednatele

Mgr. Elena Demianová, ředitelka

Dětský domov a Školní jídelna

Kralupy nad Vltavou

.....

Za Dodavatele

Ing. Tadeáš Vodička, jednatel VODIZOL, s.r.o.

