

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Č. 51/49521641/2023/2/2023

uzavřené v smyslu úst. § 2586 a násl. zákona č. 89/2021 Sb., občanského zákoníku

„Odvlhčení a sanace 1.PP objektu Dětského domova a Školní jídelny Kralupy nad Vltavou“

Objednatel: Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438

Se sídlem: U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 49521641

Zastoupený: Mgr. Elena Demianová, ředitelka

Telefon: +420 315727 395

E-mail: ddkralupy@gmail.com

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatel: VODIZOL s.r.o.

Se sídlem: Smetanova 2813, Dvůr Králové nad Labem

IČ: 25929828

DIČ: CZ25929828

Zastoupený: Ing. Tadeáš Vodička

Telefon: +

E-mail: izolace@vodizol.cz

(dále jen jako „dodavatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na základě žádostí ze strany dodavatele a obsahu Formuláře pro ohlášení změn stavby, který podal dodavatel dne 30.10.2023.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.** Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 26.06.2023, a to úprava Článku VII. Bod 5. Cena za dílo
Dodatkem č.2 se upravuje takto:

VII. Cena za dílo

Cena díla byla zvýšena o vícepráce, které oproti projektu nebyly předpokládány.

Důvod: neočekávané skladby obvodového zdiva a podlahy

- úprava technologii izolace vlhkého zdiva,
- úprava kanalizační přípojky z důvodu špatného stavu kanalizačního řádu,
- úprava zpevněných ploch

Navýšení ceny díla o 130 975,58 Kč včetně DPH.

18. Celková cena dílo vč. DPH – 1 387 991, 50 Kč

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Formulář pro ohlášení změn stavby

V Kralupech nad Vltavou, dne 6.11.2023



Za Objednatele

Mgr. Elena Demianová, ředitelka

Dětský domov a Školní jídelna

Kralupy nad Vltavou



Za Dodavatele

Ing. Tadeáš Vodička, jednatel VODIZOL, s.r.o.

