

dle rozdělovníku/ profil zadavatele


V Říčanech dne 14.05.2018  
Reg. č.: VZ-588/17  
Č. j.: 1414/18/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčková  
e-mail:  
linda.matejickova@ksus.cz

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/2405 Kněžves“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V zadání (výzvě) je krom jiného údaj o časovém harmonogramu, kdy: Termín dokončení díla by měl být do 10 dní (není ještě uvedeno jestli kalendářních či pracovních) od předání staveniště zhotoviteli. Jenom 11 dní mám nyní na pokládku asfaltů (vyrovnávka cca 3cm tl + obrus 5cm tl v ploše necelých 14 tis m <sup>2</sup> + pokládku asfaltu 8 cm tl v sanacích v ploše 1600m <sup>2</sup> ). Další položky v soupise (výškové vyrovnání poklopů, fréza stávajících asfaltů, výkopy pro sanace, VZD atd.) by měl zhotovitel dělat kdy? 10 dní na realizaci je nesmysl.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
1.	Výše uvedený údaj ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci č.j. 1299/18/KSUS/R/MAT je uveden nesprávně. Zadavatel upřesňuje, že závazný termín je správně uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo, čl. 4.1.: <i>„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.“</i>  Zadavatel upřesňuje, že tyto dny jsou uvedeny jako kalendářní.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00086001 DIČ: CZ00086001

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**