

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 04 Vodovod

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS/

/číslo Změny SO/PS:

04/2

Číslo ZBV:

37Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326

Zhotovitel:

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,

IČO: 253 22 257,

Společník: **Froněk, spol. s r.o.**,

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník,

IČO: 475 34 630

Společník: **PSN & DS a.s.**,

se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc,

IČO: 043 77 036

Rekapitulace ZBV č. 37 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.3	-125 502,50	497 285,20	371 782,70

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37	-125 502,50	497 285,20	371 782,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list																																		
Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 04/2	Číslo ZBV: 37																															
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021 a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy																																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 37</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>77</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 37	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	77	počet listů	<table><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr><tr><td>1,2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>4</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>5</td><td>Stavební dozor</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																																
2. Změnový list	1	počet listů																																
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 37	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Další doklady dle přehledu dokladů	77	počet listů																																
Paré č.	Příjemce																																	
1,2	Objednatel																																	
3	Zhotovitel																																	
4	Projektant (AD)																																	
5	Stavební dozor																																	
Iniciátor změny: Zhotovitel																																		
Popis a zdůvodnění Změny: Důvodem této změny je vznik nepředvídaných fyzických podmínek v průběhu výstavby. Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu). Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp kanalizace. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 21.9. a 9.10.2023 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na stavebním objektu SO 04 – kanalizace viz doklad č. 08. Průměrná hloubka výkopu je 1,7 m, celková délka úseků 271 m. V úsecích výkopů byly zastíženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastížených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů. Z tohoto důvodu bylo nutné jeho uložení na skládku. Týká se položek poř.č. 4 - snížení množství, poř.č. 49 - nová položka. Viz příloha č. 4 a 7 ZBV. Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.																																		
Údaje v Kč bez DPH:																																		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
-125 502,50	497 285,20	371 782,70	622 787,70																															
Technická pomoc objednatele																																		
jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																															
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																		
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum																															
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Milan Strnad	datum																															
Stavební dozor:	jméno	Miroslav Valenta	datum																															
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum																															
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Jan Vejvar	datum																															
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum																															
Zástupce Objednatele: Město Jílové u Prahy	jméno	Jan Prostřední	datum																															
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum																															
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Pavel Pešek	datum																															

Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 37

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 04/2
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 Vodovod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 389 340,26

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	443 649,99	1 832 990,25	443 649,99

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-125 502,50	497 285,20	940 935,19	67,73%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-125 502,50	2 204 772,95	815 432,69	58,69%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 37													
Název a evidenční číslo stavby:II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 Číslo a název SO/PS:SO 04 Vodovod Číslo a název podobjektu/rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								04/2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZMĚNA MNOŽSTVÍ											
4	014101.04	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	295,30	0,00	-295,30	425,00	125 502,50	-125 502,50	0,00	0,00	-125 502,50	-100,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
49	výběr z nabídek.N	NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE	T	0,00	590,60	590,60	842,00	0,00	0,00	497 285,20	497 285,20	497 285,20	100,00%
-	-	CELKEM	-	-	-	-	-	125 502,50	-125 502,50	497 285,20	497 285,20	371 782,70	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, TDI

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	37
Název a evidenční číslo stavby:	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 04 Vodovod
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	04/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 04 po změně 2	3	
08 Vyjádření geotechnika k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů	3	
09 Záznam v SD	2	
10 Oznámení Zhotovitele o změně č.32	2	
11 Stanovisko TDI k OZS č. 32	2	
12 Pokyn Objednatele ke změně č. 32	1	
13 Nabídky na odvoz a uložení odpadu a jejich vyhodnocení	10	
14 Vážní lístky na odvoz odpadu	47	
15 Fotodokumentace	4	
16 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka	2	
17 Stanovisko TDI k ZBV 37 ze dne 27.11.2023	1	
Počet listů celkem	77	

Změnový soupis prací SO 04 po změně 2 pro ZBV 37														
Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy, 5211521005									Příloha č. 7					
Číslo a název SO/PS: SO 04 Vodovod									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:									04/2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	014101	01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2,05	1,05	384,00	384,00	0,00	403,20	787,20	403,20	105,00%
			SOD Skládování vybouraného asfalt. betonu: 1 =1,00 [A] m3 ZBV 4 1,05=1,05 [A]											
2	014101	02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,00	4,10	2,10	415,00	830,00	0,00	871,50	1 701,50	871,50	105,00%
			SOD Skládování vybouraného štěrku 2=2,00 [A] m3 ZBV 4 2,1=2,10 [A]											
3	014101	03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	12,80	12,80	0,00	425,00	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00%
4	014101	04	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	295,30	14,88	-280,42	425,00	125 502,50	-119 178,50	0,00	6 324,00	-119 178,50	-94,96%
			SOD Zemina: 991-695,7=295,30 [A] m3 ZBV 4 14,88=14,88 [B] ZBV 37 - nevhodný materiál ke zpětným zásypům (délka výkopu 200,3 m, š. výkopu 1,0 m, hl. výkopu 1,4 m): -295,3=-295,3 [C] m3 Celkem = A + B + C = 14,88											
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,03	0,03	0,00	425,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00%
6	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	172,00	172,00	0,00	39,95	6 871,40	0,00	0,00	6 871,40	0,00	0,00%
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	3,00	3,00	0,00	1 589,50	4 768,50	0,00	0,00	4 768,50	0,00	0,00%
8	11313	01	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,98	2,03	1,05	270,00	264,60	0,00	283,50	548,10	283,50	107,14%
			SOD Odstranění asfaltového krytu tl. 150 mm na ploše 6,5 m2 6,5*0,15=0,98 [A] m3 ZBV 4 +7,0m 1,05=1,05 [A]											
9	11313	02	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	11,30	11,30	0,00	544,85	6 156,81	0,00	0,00	6 156,81	0,00	0,00%
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1,95	4,05	2,10	224,40	437,58	0,00	471,24	908,82	471,24	107,69%
			SOD Odstranění štěrkových vrstev v tl. 300 mm na ploše 22 m2 6,5*0,3=1,95 [A] m3 ZBV 4 2,1=2,10 [A]											
11	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	0,30	0,30	0,00	875,50	262,65	0,00	0,00	262,65	0,00	0,00%
12	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	30,00	44,00	14,00	119,00	3 570,00	0,00	1 666,00	5 236,00	1 666,00	46,67%

			SOD Frezování drážky v délce 30=30,00 [A] m ZBV 4 14=14,00 [A]											Příloha č. 7
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	81,24	82,64	1,40	49,30	4 005,13	0,00	69,02	4 074,15	69,02	1,72%
			SOD Sejmutí ornice tl. 0,2m na ploše (6+5+43+24+160+66) x 1,0= 304 m2 406,2*0,2=81,24 [A] m3 ZBV 4 1,4=1,40 [A]											
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	991,00	1 035,64	44,64	238,20	236 056,20	0,00	10 633,25	246 689,45	10 633,25	4,50%
			SOD Odvoz na deponii, Výkop rýhy do hloubky 1,5 - 2,0m: 991=991,00 [A] m3 ZBV 4 44,64=44,64 [A]											
15	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	695,70	725,46	29,76	105,40	73 326,78	0,00	3 136,70	76 463,48	3 136,70	4,28%
			SOD Zásyp vytěženou zeminou: 695,7=695,70 [A] m3 ZBV 4 29,76=29,76 [A]											
16	17581	02	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	221,50	232,66	11,16	647,00	143 310,50	0,00	7 220,52	150 531,02	7 220,52	5,04%
			SOD Obsyp/nadsyp potrubí pískem dle uložení potrubí: 221,5=221,50 [A] m3 ZBV 4 11,16=11,16 [A]											
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	81,24	81,24	0,00	141,80	11 519,83	0,00	0,00	11 519,83	0,00	0,00%
18	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	90,00	90,00	0,00	243,10	21 879,00	0,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00%
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	73,80	77,52	3,72	647,00	47 748,60	0,00	2 406,84	50 155,44	2 406,84	5,04%
			SOD Podsyp potrubí pískem, celkový objem: 73,8=73,80 [A] m3 ZBV 4 3,72=3,72 [A]											
20	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	0,78	0,78	0,00	2 009,00	1 567,02	0,00	0,00	1 567,02	0,00	0,00%
21	56320		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	15,35	15,35	0,00	791,00	12 141,85	0,00	0,00	12 141,85	0,00	0,00%
22	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,36	18,36	0,00	791,00	14 522,76	0,00	0,00	14 522,76	0,00	0,00%
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6,50	6,50	0,00	23,00	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00%
24	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6,50	6,50	0,00	11,00	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00%
25	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,26	0,26	0,00	4 803,00	1 248,78	0,00	0,00	1 248,78	0,00	0,00%
26	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,39	0,39	0,00	4 142,00	1 615,38	0,00	0,00	1 615,38	0,00	0,00%
27	57637	01	POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 50KG/M2	M2	85,30	85,30	0,00	18,00	1 535,40	0,00	0,00	1 535,40	0,00	0,00%
28	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	6,00	6,00	0,00	374,00	2 244,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00%

[illegible]

41	891126	N	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	0,00	2,00	2,00	6 310,00	0,00	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 2=2,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
42	891127	N	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	0,00	1,00	1,00	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 1=1,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
43	891133	N	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	0,00	17,00	17,00	11 300,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	192 100,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 16=16,00 [A] ZBV 04/2 1=1,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
47	891333	N	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM	KUS	0,00	2,00	2,00	14 100,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
			ZBV 4 Dle požadavku správce: Spojka synoflex H-H,150 a Spojka synoflex H-P,150 2=2,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
44	891926	N	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	0,00	2,00	2,00	1 840,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 2=2,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
45	891927	N	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	0,00	1,00	1,00	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 1=1,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
46	891933	N	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	0,00	17,00	17,00	1 840,00	0,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	100,00%
			ZBV 4 Dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 16=16,00 [A] ZBV 04/2 1=1,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
49	89916	R	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	0,00	20,00	20,00	2 830,50	0,00	0,00	56 610,00	56 610,00	56 610,00	100,00%
			Podkladová deska pod zemní soupravu ZBV 04/2 20=20,00 [A] Cena použita ze SOD - SO 342 p.č. 36											
48	93658	N	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	0,00	22,00	22,00	1 400,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
			ZBV 4 Šoupata a hydranty budou řádně označeny orientačními tabulkami, dle výpisu hlavního materiálu, příloha 13: 22=22,00 [A] Cena podle OTSKP 2021											
49	výběr z nabídek	N	NALOŽENÍ, ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDCE	T	0,00	590,60	590,60	842,00	0,00	0,00	497 285,20	497 285,20	497 285,20	100,00%
			ZBV 37 295,3*2=590,6 [A] t Celkem = 590,6 [A] t Cena dle kalkulace - doklad č. 13											
			CELKEM						1 389 340,26	-125 502,50	940 935,19	2 204 772,95	815 432,69	58,69%

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno střed - Pisárky

Váš dopis zn./Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Praha

308/22/OH

O. Hladký
Tel.

31.10.2023

VĚC: SO 04 – Odvodnění Severního obchvatu Jílové u Prahy

Vyjádření k nevhodnosti zemin do zpětných zásypů

Akce: "II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy"

Na základě vyžádání objednatele jsme ve dnech 21.9.2023 a 9.10.2023 provedli terénní pochůzku s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na výše uvedeném objektu SO 04 – vodovod. Jedná se o úseky tohoto stavebního objektu vymezené lomovými body L6 až L12, celkem 271 m, průměrná hloubka výkopu je 1,7 m.

Výše popsané úseky kopírují již dříve realizované výkopy pro SO 02 a SO 03. Na tomto objektu byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky. Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující nutnost bezpečnostních opatření, výkopy byly svahovány.

Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena.

Přílohy: Fotodokumentace

S pozdravem


Ondřej Mauný
geotechnik
Ing. Jindřich Vlček
odpovědný řešitelZa geotechniku TDS
ověřením

Ing. J. Pavelka

FOTODOKUMENTACE:





SO 03,04

4088314

Datum

Urč.

Denní záznamy stavby

1.8.23

POČASÍ: 29°C

RAE DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

MATERIA: 1x THP, 3x DEZNÍČ, 1x 80mm, 1x 100mm.

SNÍŽE: 2x OTČ. BACR; NA; HUTNÍ TECH.

POSTUP PRACÍ:

SO 03 → VÝKOP DĚLNÍ 36 32-34.

→ ROZKOP LŽE PR. 0/4

→ POKADKA ROZKOP + OBŠL. PRACÍ

ROZKOP + ZAPL. ZEMINOU.

- PÁZCI BOXU.

8.9.23

POČASÍ: 29°C

RAE DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

MATERIA: 1x THP, 3x DEZNÍČ, 1x 80mm, 1x 100mm.

SNÍŽE: 2x OTČ. BACR; NA; HUTNÍ TECH.

POSTUP PRACÍ:

SO 03 → VÝKOP DĚLNÍ 36 32-33

- VÝKOP DĚLNÍ 36 32-33.

- ROZKOP LŽE PR. 0/4.

- POKADKA ROZKOP DN 300.

- ROZKOP OBŠL. PR. 0/4

- ROZKOP ZAPL. ZEMINOU. |

22.9.23

POČASÍ: +20°C

RAE DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

MATERIA: 1x THP, 2x DEZNÍČ, 1x 80mm, 1x 100mm.

SNÍŽE: 2x OTČ. BACR; 1x NA.

POSTUP PRACÍ:

SO 04 → VYTČENÍ TRASY VEDENÍ VODOVODU
GEODETICKÝM NŘ. LOM. BODU; HODNĚNÍ ATD.

VÝKOP DĚLNÍ DLE PD. OD LŽ 6 VÝŠE.

- VÝKOP (KOMUNÁLNÍ ODPAD) DEFOVÁN
NA URČENÉM MÍSTĚ INVESTICE.- KOMUNÁLNÍ ODPAD SE NAGAZÍ V CULH
PROFILU DĚLNÍ.

- ZABUDOVÁNÍ STAN. STB.

23.9.23

POČASÍ: 18°C

TAC. DOBA: 7°-16°

PRAČKA: 1xTIP, 2xDEK; 1xSNOW; 1xRIDG.

STOKS: OTOČ. BACR; 1xHA.

POSTUP PRACÍ:

SO 04 → VÍKOP RŮHY DLE PD.

- VÍKOPK (KOTVAHLÍ ODPAD DETONACÍ)

NA URČENÝ MÍSTĚ.

- ZABUDOVÁNÍ STAVBY.

25.9.23

POČASÍ: 22°C

TAC. DOBA: 7°-16°

PRAČKA: 1xTIP; 2xDEK; 1xSNOW; 1xRIDG.

STOKS: OTOČ. BACR; 1xHA.

POSTUP PRACÍ:

SO 04 → VÍKOP RŮHY DLE PD

- VÍKOPK (KOTVAHLÍ ODPAD DETONACÍ)

NA URČENÝ MÍSTĚ)

- ZABUDOVÁNÍ STAVBY.

26.9.23

POČASÍ: 25°C

TAC. DOBA: 7°-16°

PRAČKA: 1xTIP; 2xDEK; 1xSNOW; 1xRIDG.

STOKS: OTOČ. BACR; 1xHA;

POSTUP PRACÍ:

SO 04 → VÍKOP RŮHY DLE PD.

- VÍKOPK (KOTVAHLÍ ODPAD DETONACÍ)

NA URČENÝ MÍSTĚ)

- ZABUDOVÁNÍ STAVBY.

27.9.23

POČASÍ: 24°C

TAC. DOBA: 7°-16°

PRAČKA: 1xTIP; 2xDEK; 1xSNOW; 1xRIDG.

STOKS: OTOČ. BACR; 1xHA.

POSTUP PRACÍ:

SO 04 → VÍKOP RŮHY DLE PD.

VÍKOPK (KOTVAHLÍ ODPAD DETONACÍ)

NA URČENÝ MÍSTĚ.

- NOVÝ DENÍK LOŽE FR. 04 VČER D

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „II/105 – Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Pavel Pešek

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 32

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 – 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 04 Vodovod

Nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp dle PD.

Popis problému:

Při zahájení výkopových prací byla odkryta cihelná a jiná suť (možná skládka komunálního odpadu). Tento materiál není možné dle PD použít pro zpětný zásyp vodovodu. Na základě vyžádání objednatele byla provedena ve dnech 21.9. a 9.10.2023 terénní pochůzka s místním šetřením na stavbě a posouzení výkopu a vytěženého deponovaného materiálu na výše uvedeném objektu SO 04 – vodovod. Jedná se o úseky tohoto stavebního objektu vymezené lomovými body L6 až L12, celkem 271 m, průměrná hloubka výkopu je 1,7 m. Výše popsané úseky kopírují již dříve realizované výkopy pro SO 02 a SO 03.

V těchto úsecích výkopů byly zastiženy antropogenní, recentní navážky různorodého charakteru – komunální skládky.

Materiál obsahuje především různorodou suť, pozůstatky textilních materiálů, folie, cihly, dřevo a směsné jemnozrnné materiály. Tyto materiály se vyskytují v celém profilu zastižených úseků výkopů kanalizace. Jedná se o materiál nepoužitelný a nevhodný do zpětných zásypů a nedoporučujeme pro další využití na stavbě. Bude nutné uložení na skládku.

Dle makroskopického posouzení zastižených nesoudržných materiálů a většímu obsahu stavební suti různé velikosti upozorňujeme na komplikace při těžbě vyžadující nutnost bezpečnostních opatření, výkopy byly svahovány. Hladina podzemní vody nebyla při výkopových pracích zastižena.

Geotechnik vyhotovil na základě šetření na stavbě vyjádření č. 308/22/OH, které je přílohou č. 1 tohoto formuláře.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že na SO 04 bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné oso

6.11.2023



Příloha č. 1: Vyjádření k nevhodnosti zemin do zásypů – Artep Geo ze dne 31.10.2023

Naše značka: TD/292/20-258/VM/23

Vyřizuje: Miroslav Valenta

Datum: 19. 11. 2023

Starosta města Jílové u Prahy

p. Pavel Pešek

Městský úřad Jílové u Prahy
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 32

Dotčený objekt: SO 04 Vodovod

Předmět ohlášení:

- nevhodnost vytěženého materiálu z výkopu pro zpětný zásyp dle PD
- doplnění návrhu zhotovitele o zprávu geotechnika 308/22/OH z 31. 10. 2023

1. Technické řešení uvedeno v PDPS

Zpracování PDPS 12/2020

- použití výkopku z rýhy pro zpětné zásypy

2. Příčiny bránící provedení dle PDPS

Nevhodný zemní materiál pro zpětné zásypy.

3. Návrh technického řešení

Odvoz nevhodného materiálu na skládku.

4. Ekonomická výhodnost návrhu

Z hlediska ekonomického posouzení dojde ke zvýšení nákladů na likvidaci nevhodného zemního materiálu původně určeného pro zpětné zásypy.

5. Podklady pro návrh změny

- OZS č. 32 Návrh zhotovitele stavby
- Zpráva geotechnika č. 331/22/OH z 20. 10. 2023

- Zpráva geotechnika č. 308/22/OH z 31. 10. 2023

Stanovisko TDS

- nevhodný materiál byl vyřešen odvozem na skládku
- upozornění zhotovitele na nutnost stálého pažení rýhy je bezpředmětné z důvodu předpokladu použití pažení v PDPS a BOZP

Závěr: TDS doporučuje vydat pokyn ke zpracování ZBV za výše uvedených podmínek.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Jan Vejvar
p. Prostřední
Ing. Strnad
Ing. Hrbek
p. Mikeska
Ing. Jan Klement



**JÍLOVÉ
U PRAHY**

**MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC**

Jan Mikeska

Vedoucí výroby

Věc: pokyn ke zpracování ZBV

Dobrý den,

Dávám Vám tímto pokyn ke zpracování ZBV na základě OZS 32 k objektu SO 04_vykopaný nevhodný materiál.

V Jílovém u Prahy dne 23. 10. 2023

Jan Prostřední

vedoucí odboru správy majetku a investic

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194, JÍLOVÉ U PRAHY, 254 01

VYŘIZUJE: **Jan Prostřední**

TEL: ,

ID SC

E-MA

WEB: www.jilove.cz

IČ: 00241326 IČ DI: 19-4621111 kód banky: 0100

NABÍDKY NA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU A JEJICH VYHODNOCENÍ

Stavba: II/105 Severní obchvat Jilového u Prahy

				PSN & DS a.s.			ASK ME s.r.o.			SERVIS KMK s.r.o.		
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku	t	3 000,00	3 000,00	842,00	2 526 000,00	3 000,00	1 250,00	3 750 000,00	3 000,00	1 950,00	5 850 000,00
2				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CELKEM ZA POLOŽKY:						2 526 000,00 Kč			3 750 000,00 Kč			5 850 000,00 Kč
DOPRAVA:				0 0		0,00 Kč	0 0		0,00 Kč	0 0		0,00 Kč
CELKOVÁ CENA:						2 526 000,00 Kč			3 750 000,00 Kč			5 850 000,00 Kč



PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky
Česká republika
IČO: 04377036

Datum: 6.2.2023

Věc: Cenová nabídka na likvidaci odpadu

Cena za naložení, odvoz a ukládku na skládku

842 Kč/t

Jedná se o uložení zeminy s příměsí odpadu – katalogové číslo odpadu 17 09 04.

Předběžný předpokládaný objem ukládky je 3 000 t.

PSN&DS a.s.


.....

podpis

Zemanová Jana

Od: Klement Jan
Odesláno: čtvrtek 9. února 2023 7:31
Komu: Zemanová Jana
Předmět: FW: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

From: Mikeska Jan <
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:32 AM
To: Nosek David
Cc: Klement Jan <
Subject: Fwd: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu



Jan Mikeska
Vedoucí výroby

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od: "ASK ME s.r.o."
Datum: 8. února 2023 20:31:12 SEČ
Komu: Mikeska Jan
Předmět: Re: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,
na základě vaší poptávky na odvoz znečištěné zeminy zasílám CN nabídku na naložení, odvoz a ukládku na skládce.

Naložení, odvoz a ukládka na skládce1250 Kč/t

—
S přáním hezkého dne

ASK ME s.r.o.
U Nádrže 625/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy
IČO:26959101
DIČ:CZ26959101

Provozovna: Nová Ves 1429

277 52 Nová Ves u Nelahozevsi
tel: +

----- Původní e-mail -----

Od: Mikeska Jan

Komu: z

Datum: 7. 2. 2023 13:51:44

Předmět: Poptávka - uložení zeminy s příměsí odpadu

Dobrý den,

Na základě telefonické domluvy zasílám žádost o vypracování cenové nabídky na
odvoz a uložení zeminy a kamení s příměsí suti a komunálního odpadu.

Tento odpad je uložen na stavbě „Severní obchvat Jílové u
Prahy“ souřadnice 49.8973600N, 14.4762244E

Cenovou nabídku zašlete na můj email. Níže zasílám foto aktuálního stavu.





S pozdravem



Jan Mikeska

Vedoucí výroby

PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118

603 00 Brno – Pisárky

Czech Republic

www.psnds.com

PSn

dopravní stavby






Zemanová Jana

Od: Klement Jan
Odesláno: čtvrtek 9. února 2023 7:31
Komu: Zemanová Jana
Předmět: FW: Severní obchvat Jílové u Prahy

From: Mikeska Jan
Sent: Thursday, February 9, 2023 6:33 AM
To: Nosek
Cc: Klement Jan
Subject: Fwd: Severní obchvat Jílové u Prahy



Jan Mikeska
Vedoucí výroby

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno – Pisárky
Czech Republic
www.psnds.com

Začátek přeposílané zprávy:

Od:
Datum: 8. února 2023 20:41:04 SEČ
Komu: Mikeska Jan
Předmět: Severní obchvat Jílové u Prahy

Dobry den, na základě dnešní schůzky na stavbě zasílám cenovou nabídku na likvidaci odpadu.
Cena za naložení odvoz a ukládku na skládce je 1950kč/t

SERVIS KMK s.r.o.
Martin Kdér

Datum	Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Číslo vážního lístku	Vozidlo	Množství - t
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311032	MO1 4236	33,08
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311031	E02 5390	34,66
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311030	SSI 0202	32,10
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311029	E02 6615	30,85
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311027	SSC 0990	31,75
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311026	SSD 9393	30,96
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311024	E02 6618	31,85
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311023	E02 5382	30,17
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311022	E02 6616	31,60
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311021	MO1 4232	34,16
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311019	E02 5389	33,75
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311017	MO1 4236	32,64
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311016	E025390	33,56
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311014	SSI 0202	31,30
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311013	E02 6615	30,11
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311012	SSC 0990	32,14
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311010	MO1 4237	30,52
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311056	SSD 9393	31,19
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311055	MO1 4232	33,10
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311054	E02 6618	32,73
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311053	E02 5382	30,60
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311051	E02 5389	32,44
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311049	MO1 4236	30,85
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311048	SSC 0990	30,11
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311046	E02 6615	29,74
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311045	MO1 4237	32,55
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311044	E02 5390	32,51
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311041	SSD 9393	31,66
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311040	E02 6618	32,20
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311039	E02 5382	31,77
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311037	E02 6616	32,50
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311033	MO1 4237	34,68
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311034	E02 5389	34,65
03.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311035	MO1 4232	32,01
03.11.2023						1 090,49
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311098	MO1 4232	33,15
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311101	SSC 0990	31,90
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311103	SSI 0202	32,40
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311104	E02 6615	31,85
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311105	SST3034	29,24
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311108	MO1 4236	33,07
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311111	MO1 4232	32,73
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311113	SSI 0202	31,82
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311114	MO1 4236	32,91
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311117	SSC 0990	32,05
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311118	SST 3034	32,30
09.11.2023	17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0	SO2311120	E02 6615	32,75
09.11.2023						386,17
Celkem						1 476,66

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311032		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	MO14236	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Čtrnáctý	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
		Opisem		
Brutto:	49,63 t	Tára:	16,55 t	Netto: 33,08 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavil:		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311031 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 5390	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Kleín	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	51,91 t	Tára:	17,25 t
		Netto:	34,66 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311030 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: 5SJ 0202	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Tošovský	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum: 03.11.2023			
	Opisem		
Brutto: 47,25 t	Tára: 15,15 t	Netto: 32,1 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č.SO2311029			
Označení vozidla		RZ:	E02 6615	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o
		Řidič:	Freund		
					Stavba : Jílové u Prahy
Vážení					
Datum:	03.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	49,51 t	Tára:	18,66 t	Netto:	30,85 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vyst:		Přijal:			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311027 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSC 0990	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Rogos	-
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47,25 t	Tára:	15,5 t
		Netto:	31,75 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil:	Přijal:		
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311026		IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSD 9393	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Říha	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	03.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	46,91 t	Tára:	15,95 t	Netto:	30,96 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311024 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 6618 Řidič: Šorf	Dopravce : ASK ME s.r.o Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení Datum: 03.11.2023			
Brutto: 50,37 t	Opisem Tára: 18,52 t	Netto: 31,85 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311023		IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 5382	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Dzvinčuk	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	03.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	46,57 t	Tára:	16,4 t	Netto:	30,17 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311022 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 6616	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Behan	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47,45 t	Tára:	15,85 t
		Netto:	31,6 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311021		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	MO14232	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Novák	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
		Opisem		
Brutto:	51,61 t	Tára:	17,45 t	Netto: 34,16 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavil :		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311019 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 5389	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Kuncl	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	50,7 t	Tára:	16,95 t Netto: 33,75 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystal	Přijal:		
Vážení na silnicní vaze i enzovany s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č. SO2311017			
Označení vozidla		RZ:	MO14236	Dopravce : ASK ME s.r.o	
		Řidič:	Čtrnáctý	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení					
Datum: 03.11.2023					
Opisem					
Brutto:	49,19 t	Tára:	16,55 t	Netto:	32,64 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil :			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311016 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 5390 Řidič: Klein	Dopravce : ASK ME s.r.o Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení Datum: 03.11.2023	Opisem		
Brutto: 50,81 t	Tára: 17,25 t	Netto: 33,56 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311014		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	5SJ 0202	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Tošovský	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
	Opisem			
Brutto:	46,45 t	Tára:	15,15 t	Netto: 31,3 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavil		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				


Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č.S02311013		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	E02 6615	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Freund		
				Stavba : Jílové u Prahy
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
		Opisem		
Brutto:	48,77 t	Tára:	18,66 t	Netto: 30,11 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavil :		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311012 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: 5SC 0990 Řidič: Rogos	Dopravce : ASK ME s.r.o Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
Brutto:	47,64 t	Opisem Tára: 15,5 t	Netto: 32,14 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil		Přijal:	
Vážení na silnici vaze tenzovaný s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311010		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	MO14237	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Burian	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
		Opisem		
Brutto:	46,92 t	Tára:	16,4 t	Netto: 30,52 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že tento odpad odpovídá BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavil :		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				


Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311056 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: 5SD 9393	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Říha	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47,14 t	Tára: 15,95 t	Netto: 31,19 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311055 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14232	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Novák	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	50,55 t	Tára:	17,45 t
		Netto:	33,1 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
PROJEKTOVÁČKA Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311054 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 6618	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Šorf		
		Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	51,25 t	Tára:	18,52 t
		Netto:	32,73 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil		Přijal:	
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311053 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 5382	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Dzvinčuk	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47 t	Tára:	16,4 t
		Netto:	30,6 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil	y	Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311051 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 5389	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Kunc	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	49,39 t	Tára:	16,95 t
		Netto:	32,44 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311049 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14236	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Čtrnáctý	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47,4 t	Tára:	16,55 t
		Netto:	30,85 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č. SO2311048			
Označení vozidla		RZ:	SSC 0990	Dopravce : ASK ME s.r.o	
		Řidič:	Rogos		
		Stavba : Jílové u Prahy			
Vážení					
Datum:	03.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	45,61 t	Tára:	15,5 t	Netto:	30,11 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vyst		Přijal:			

Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č.S02311046		IČZ: CZA01422
Označení vozidla	RZ:	E02 6615	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Freund		
				Stavba : Jílové u Prahy
Vážení				
Datum:	03.11.2023			
		Opisem		
Brutto:	48,4 t	Tára:	18,66 t	Netto: 29,74 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.				
Vystavi		Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc				

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311045 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14237	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Burian	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	48,95 t	Tára:	16,4 t Netto: 32,55 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavi		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311044 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 5390	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Klein	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	49,76 t	Tára:	17,25 t
		Netto:	32,51 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil,		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311041 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSD 9393	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Říha	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	47,61 t	Tára:	15,95 t Netto: 31,66 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavi		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311040 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 6618	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Šorf	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	50,72 t	Tára:	18,52 t
		Netto:	32,2 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil		Přijal:	
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311039 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 5382	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Dzvinčuk	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	48,17 t	Tára:	16,4 t
		Netto:	31,77 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavi		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311037		IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	E02 6616	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Behan	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	03.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	48,35 t	Tára:	15,85 t	Netto:	32,5 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil :			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311033 IČZ: GZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14237	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Burian	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum: 03.11.2023			
	Opisem		
Brutto: 51,08 t	Tára: 16,4 t	Netto: 34,68 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystav	Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. 502311034 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: E02 5389	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Kuncl	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum: 03.11.2023			
	Opisem		
Brutto: 51,6 t	Tára: 16,95 t	Netto: 34,65 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vysta:	Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311035 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14232	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Novák		
		Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	03.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	49,46 t	Tára:	17,45 t
		Netto:	32,01 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vyst	Přijal:		
			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311098 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14232	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Novák		
		Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum:	09.11.2023		
	Opisem		
Brutto:	50,6 t	Tára:	17,45 t
		Netto:	33,15 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že dly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil : v		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č. SO2311101			
Označení vozidla	RZ:	SSC 0990	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Ciesla	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	47,4 t	Tára:	15,5 t	Netto:	31,9 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek, Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.					
Vysl	y		Přijal:		
Vážení na smutku vaze Jenzovany S.r.O. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311103 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSJ 0202	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Tošovský	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	09.11.2023		
		Opisem	
Brutto:	47,55 t	Tára:	15,15 t
		Netto:	32,4 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č.SO2311104			
Označení vozidla		RZ:	E02 6615	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o
		Řidič:	Freund		
					Stavba : Jílové u Prahy
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	50,51 t	Tára:	18,66 t	Netto:	31,85 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem DZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil : Vosř			Přijal:		
.....					
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č.S02311105			
Označení vozidla	RZ:	SST 3034	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Šárik		Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	47,9 t	Tára:	18,66 t	Netto:	29,24 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že BOZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil :			Přijal:		
Vážení na silnici vaze ienzovany s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311108		IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	MO14236	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Čtrnáctý	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	49,62 t	Tára:	16,55 t	Netto:	33,07 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že vidly BOZP a PO v areálu skládky. Vystavil : y Příjal:					
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311111		IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	MO14232	Dopravce : ASK ME s.r.o		
	Řidič:	Novák	Stavba : Jílové u Prahy		
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	50,18 t	Tára:	17,45 t	Netto:	32,73 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Pracovníci skladky postupují podle předpisů a s pravidly BOZP a PO v areálu skládky. Přijal:					
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list	
		Dodací list č. SO2311113 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSJ 0202	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Tošovský	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	09.11.2023		
		Opisem	
Brutto:	46,97 t	Tára:	15,15 t
		Netto:	31,82 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP a PO v areálu skládky.			
Vystavil :		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311114 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ: MO14236	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič: Čtrnáctý	Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení			
Datum: 09.11.2023	Opisem		
Brutto: 49,46 t	Tára: 16,55 t	Netto: 32,91 t	
Název: Stavební odpad směsný	Kód odpadu: 17 09 04		
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem l reálu skládky.			
Vystavil : Vospál			
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list Dodací list č. SO2311117 IČZ: CZA01422	
Označení vozidla	RZ:	SSC 0990	Dopravce : ASK ME s.r.o
	Řidič:	Ciesla	
			Stavba : Jílové u Prahy
Vážení			
Datum:	09.11.2023		
		Opisem	
Brutto:	47,55 t	Tára:	15,5 t Netto: 32,05 t
Název:	Stavební odpad směsný	Kód odpadu:	17 09 04
Odpad odpovídá :		lidanému při první z řady dodávek.	
Potvrzuji, že jsem		ZP a PO v areálu skládky.	
Vystavil : Vospá		Přijal:	
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc			

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č.S02311118			
Označení vozidla		RZ:	SST 3034	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o
		Řidič:	Šarik		
					Stavba : Jílové u Prahy
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	50,96 t	Tára:	18,66 t	Netto:	32,3 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jsem P a PO v areálu skládky.					
Vystavil : Vosp			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					

Provoz - Mezideponie Vojkovice		Vážní list		IČZ: CZA01422	
		Dodací list č.S02311120			
Označení vozidla	RZ:	E02 6615	Vlek	Dopravce : ASK ME s.r.o	
	Řidič:	Freund		Stavba : Jílové u Prahy	
Vážení					
Datum:	09.11.2023				
		Opisem			
Brutto:	51,41 t	Tára:	18,66 t	Netto:	32,75 t
Název:	Stavební odpad směsný		Kód odpadu:	17 09 04	
Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému při první z řady dodávek. Potvrzuji, že jse OZP a PO v areálu skládky.					
Vystavil : Vosj			Přijal:		
Vážení na silniční váze Tenzováhy s.r.o. Olomouc					









PLNÁ MOC

Zmocnitel: **IMOS Brno, a.s.**

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,

IČ: 04377036

se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: **Froněk, spol. s r.o.,**

IČ: 47534630

se sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Zakázka**“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran **Zakázky**, zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

V Brně dne 24. 10. 2022
Za zmocnitele IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

A

V Brně dne 26. 10. 2022
Za zmocnitele PSN & DS a.s.,

.....
David Nosk

.....
vní rady

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **104461_013371**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Iveta Holásková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 46**

Česká pošta, s.p. dne **01.12.2022**



153589383-271711-221201154935

Naše značka: TD/344/21-312/VM/23

Město Jílové u Prahy

Vyřizuje: Miroslav Valenta

p. Pavel Pešek

Datum: 27. 11. 2023

Městská úřad Jílové u Prahy,
Masarykovo náměstí 194
254 01 Jílové u Prahy

Stavba: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy
Věc: Stanovisko TDI k ZBV č. 37 SO 04 Vodovod
(Nevhodný materiál k zásypům).

Zhotovitel stavby dne 17. 11. 2023 předložil návrh ZBV č. 37 (04/2) SO 04 Vodovod (Nevhodný materiál k zásypům).

Návrh změny řeší nález nevhodného materiálu při hloubení rýhy vodovodu.

Řešení PDPS 10/2020 – geologický průzkum v lokalitě ul. Na Slunci nebyl proveden. Předpoklad hloubení rýh v zemině použitelné do zpětných zásypů nebo s odvozem přebytečné zeminy na skládku pod kód. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ se nepotvrdil.

Řešení změny RDS – při hloubení rýhy vodovodu byly zastiženy nepůvodní materiály. Detailnější charakteristikou materiálu se zabývá zpráva geotechnika č. 308/22/OH z 31. 10. 2023. Zpráva označuje vytěžený materiál za nevhodný pro zpětné zásypy. Možnost uložit materiál na skládku pod kód. označením 17 05 04 „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ byla vyloučena z důvodu překlasifikace na materiál 17 09 04 „Stavební odpad směsný“.

Změna má vliv na výměru položky soupisu prací č. 4 a novou položku č. 49.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 37 (04/2) SO 04 Vodovod.

Položky oceněného soupisu prací ZBV 37 SO 04 budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených vážními lístky a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
p. Jan Vejvar
Ing. Strnad
Ing. Kamil Hrbek
p. Jan Mikeska
Ing. Jan Klement
p. Prostřední