

**Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„III/1154 a III/00510 Ořech – oprava krytu vozovky – nová technologie“**

**Číslo smlouvy objednatele: 193/KSÚS/2016**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881  
jejímž jménem jedná Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 9. Platební podmínky** a to následovně:

Stavba byla přerušena po I. etapě, neboť DIO na II. etapu bylo stanoveno v termínu již nevhodných klimatických podmínek a zhotovitel nemůže zaručit dokončení stavebních prací do konce roku 2017. Zahájení II. etapy se plánuje od 15. 3. 2018 dle klimatických podmínek.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 9. Platební podmínky** a to následovně:

**Článek 9.1. se upravuje následovně:**


Cena Díla dle čl. 8. pro II. etapu Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne  
Objednatel: 23. 05. 2018

V Kladně dne 14. 05. 2018  
Zhotovitel:

  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.  
Ing. Jan Tříška  
předseda představenstva

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace (123)  
Zborovská 11 160 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.  
Bc. Simona Krpatová,  
člen představenstva

