

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

## II/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Zakázkové číslo:</b> | 20-PH11-022  |
| <b>Místo jednání:</b>   | zasedací místnost MěÚ Benátky nad Jizerou  |
| <b>Datum:</b>           | 26. 01. 2021   |
| <b>Čas:</b>             |  |
| <b>Účastníci:</b>       | dle prezenční listiny  |
| <b>Rozdělovník:</b>     |  |
| <b>Přílohy:</b>         | Příloha č. 1 – Situace provizorního řešení křižovatky „Na Burse“<br>Příloha č. 2 – architektonické řešení oblasti „Na Burse“<br>Příloha č. 3 – Prezenční listina |

Předmětem jednání byl 2. výrobní výbor projektu „**II/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)**“ s cílem koordinace projektu opravy silnic Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se záměrem města v lokalitě „Na Burse“ a záměrem soukromého investora na místě bývalé Sladovny.

Z jednání vyplynuly následující body zápisu:

1. Zástupce investora KSÚS Středočeského kraje sdělil, že financování této stavby je již zajištěno ze státního rozpočtu na příští rok (2022), stavba byla zařazena jako prioritní na seznam investic. Investor bude financovat pouze silniční objekty a případné vyvolané investice. Investor uzavře smlouvu o spolupráci s městem Benátky nad Jizerou, aby související objekty (nové chodníky, parkovací místa a ostatní investice, které nejsou přímo vyvolané stavbou) mohly být zařazeny do dokumentace. Investor upozornil, že město Benátky nad Jizerou si tyto objekty bude financovat samo včetně projekčních prací.
2. Zástupce investora KSÚS Středočeského kraje požaduje v tomto roce (2021) dopracování dokumentace ve stupni DSP. Dokumentace DÚR bude muset být vyhotovena z důvodu zásahu do kanalizace.
3. Zástupce investora KSÚS Středočeského kraje souhlasí s řešením křižovatky Na Burse jako jedné okružní křižovatky se 4 rameny a jedné stykové křižovatky dle provizorního řešení, které bude realizováno na jaře tohoto roku (viz příloha č.1). Středový ostrov bude ozeleněn, o zeleň se bude starat město Benátky nad Jizerou.
4. Zástupce investora KSÚS Středočeského kraje tímto dává pokyn k zahájení přerušených projekčních prací od zítřejšího dne tj. 27.1.2021.
5. Zástupce investora KSÚS Středočeského kraje požaduje úpravu a technické dořešení třídy Osvobozených politických vězňů v úseku od křižovatky Na Burse po okružní křižovatku u Penny marketu dle předloženého závazného architektonického návrhu (viz příloha č. 2) tak, aby došlo ke schválení řešení ze strany Policie ČR a ostatních úřadů. Potřebný počet autobusových zastávek a jejich umístění na třídě Osvobozených politických vězňů bude projednán s Koordinátorem integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID). A do tří týdnů projektant Valbek, spol. s r.o. svolá jednání s IDSK a ROPID.

6. Město Benátky nad Jizerou žádá, aby úsek silnice II/610 tj. ulice Pražská, který je součástí této stavby, byl řešen jako již zprovozněná rekonstruovaná část ulice Pražská.
7. Ing. Arch. Richard Černý poskytne do pátku 29.1.2021 předložený architektonický návrh třídy Osvobozených politických vězňů v otevřené verzi projektantovi Valbek, spol.s r.o.

vypracováno: v Praze, dne 27. ledna 2021

Ing. Martin Máša