

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

II/272 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

Zakázkové číslo:	20-PH11-022
Místo jednání:	Konferenční místnost MěÚ Benátky nad Jizerou
Datum:	15. 2. 2023
Čas:	10:00
Účastníci:	dle prezenční listiny
Rozdělovník:	dle prezenční listiny
Přílohy:	Příloha č.1, Prezenční listina

Pracovní jednání bylo svoláno za účelem prověření aktuálního stavu výše uvedeného projektu.

V rámci pracovní schůzky bylo domluveno následující:

- 1) Projektant seznámil zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, města Benátky nad Jizerou a Středočeského kraje s postupem inženýrské činnosti a prací od minulého pracovního jednání.
 - Dne 28.12.2022 nabylo právní moci územní rozhodnutí na akci II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah).
 - V podmínkách územního rozhodnutí je vypracování hydrogeologického průzkumu a hlukové studie po dobu výstavby. Vrtý pro hydrogeologický průzkum jsou již vytyčeny na místě a čeká se na poslední vyjádření od Vodního zdroje Káraný, které si vyžádal vodoprávní úřad. Na hlukové studii po dobu výstavby se již pracuje. Práce na dokumentaci pro stavební povolení pokračují, koncept bude odevzdán 31.3.2023.
 - Projekt II/610 a II/272 Benátky nad Jizerou chodníky a VO probíhá inženýrská činnost před podáním společného územního a stavebního povolení (DUSP), veškeré žádosti byly podány, chybí povolení zvláštního uložení sítí na veřejné osvětlení od města Benátky nad Jizerou, které si vyžádalo stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR (připomínky Policie byly zapracovány) a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR a tři stanoviska správců sítí (Alfa Telecom, Fibernet, Vak Mladá Boleslav).
 - V rámci IČ byl získán souhlas soukromých vlastníků pozemku č. 249/11 s výstavbou chodníku na části jejich pozemku (paní Blanka Pokorná a pan Michal Černý). Majetkoprávní vypořádání je na rozhodnutí města Benátky.
 - Projekt Benátky nad Jizerou, obnova vodovodu a kanalizace probíhá inženýrská činnost před podáním společného územního a stavebního povolení (DUSP), veškeré žádosti byly podány, chybí pouze souhlasy vlastníků pozemků ComKo, města Benátky nad Jizerou a ing. Jaroslavy Strážnické.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

- 2) Pan Kochman požaduje předložení nového návrhu zastávek v ulici Pražská Policii ČR na základě nově postavených a schválených zastávek v Bakově nad Jizerou.
- 3) Projektant se pověřuje zjištěním informace u stavebního úřadu, v jaké podrobnosti mají být doloženy specifikace pro zastávkové přístřešky na autobusovém nádraží Na Burse do dokumentace pro stavební povolení.
- 4) Do dokumentace je nutné doplnit požadavky IDSK na elektrické napojení označníků zastávek s informačními panely s LED technologií dle jednání z 8.2.2023 mezi IDSK a městem Benátky nad Jizerou.
- 5) Přeložková smlouva na přeložku plynu společnosti GasNet byla uzavřena v červenci 2022.

vypracováno: v Praze, dne 15.2.2023

Ing. Michala Novotná