

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

II/121 Heřmaničky, obchvat a II/ 610, II/272 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

Zakázkové číslo: 20-PH11-012

; **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4, zasedací místnost
Žižkova 263/1, Říčany u Prahy 251 01**

Datum: 4. 5. 2021

Čas: 11:00

Účastníci: dle prezenční listiny

Rozdělovník: dle prezenční listiny

Přílohy: Příloha č.1, Prezenční listina

Pracovní jednání bylo svoláno za účelem prověření aktuálního stavu výše uvedených projektů.

V rámci pracovní schůzky bylo domluveno následující:

Projekt II/121 Heřmaničky, obchvat

- 1) Pan Svoboda z KSÚS SČK apeluje na nutnost zajištění přípravy projektu do doby výstavby úseku Dálnice D3 úsek 0305/I Voračice-Nová Hospoda.
- 2) Projektant sdělil, že byla provedena Dopravní prognóza do 31.1.2021. Byl aktualizován Biologický průzkum do 17.2.2021 a vyhotoveny byly další podklady pro Oznámení záměru – Hluková a Rozptylová studie do 9.3.2021. Zároveň bylo zažádáno o Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (vydáno 24.3.2021)
- 3) S krajským úřadem Středočeského Kraje byl domluven postup na podání Oznámení záměru dle přílohy 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění k předběžnému projednání. Takto bylo Oznámení Záměru předloženo dne 31.3.2021. Uvedený postup byl zvolen z důvodu vyřešení případných požadavků dotčených orgánů státní správy vyjadřujících se v rámci zjišťovacího řízení. Po oficiálním zahájení zjišťovacího řízení již není prostor na další doplňování oznámení, pouze je možno reagovat na případné připomínky, předběžným projednáním se připomínky eliminují. Předběžné projednání je doporučováno Metodickými sděleními MŽP ze dne 15.11.2012 a 6.3.2015.
- 4) Zástupci KSÚS SČK požadují co nejrychlejší podání čistopisu Oznámení záměru tak, aby bylo vydáno Rozhodnutí-Závěr zjišťovacího řízení co nejdříve a nedošlo ke zdržení projektové přípravy stavby a byl co nejdříve předložen projektantem koncept DÚR dle smlouvy.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Projekt II/610 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou - průtah)

- 1) Zástupci KSÚS SČK upozorňují na nutnost dodržení termínu pro odevzdání konceptu DÚR 31.5.2021.
- 2) Související stavební objekty pro město řešit samostatně, nebudou součástí DÚR pro opravu silnice. Projektant nabídne městu Benátky nad Jizerou řešení ve formě samostatného sloučeného územního a stavebního řízení pro tyto související objekty.
- 3) V rámci záborů pozemků se oprava a rekonstrukce samotné silnice nalézají pouze na pozemcích Středočeského Kraje, města Benátky nad Jizerou a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- 4) Zástupci KSÚS SČK souhlasí s protažením opravy na silnici II/272 (ulice Bratří Bendů) o cca 60 m až ke spáři s novou okružní křižovatkou u Lidlu. Na opačné straně silnice II/272 směrem k mostu přes Jizeru bude projekt opravy zakončen na konci dělicího ostrůvku okružní křižovatky u Penny Marketu. Zde bude navazovat na projekt rekonstrukce mostu přes Jizeru a části silnice II/272 (třída Osvobozených politických vězňů).
- 5) Do projektové dokumentace doložit přeložky inženýrských sítí hlavně – CETIN a ČEZ. Přeložky pak nejsou součástí zadávací dokumentace, ale musí být uvedeny v ÚR. Nezapomenout také na řešení VO v místě přechodů pro chodce a navrhnout přisvětlení přechodů v souladu s nejnovějšími předpisy.
- 6) Vegetační výsadbu uvnitř okružních křižovatek si zajistí město Benátky nad Jizerou.
- 7) KSÚS SČK vyzve město Benátky nad Jizerou k poskytnutí informací o vedení inženýrských sítí pod nově opravovanou silnicí II/272 mezi dvěma okružními křižovatkami, které jsou navrhovány nebo překládány v souvislosti s přestavbou lokality bývalé Sladovny. Bez těchto informací nelze do projektu zahrnout např. potřebné chráničky pro tyto sítě a sítě zkoordinovat.

vypracováno: v Praze, dne 10. května 2021

Ing. Martin Máša, Ing. Michala Novotná