

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

II/272 Tuřice-Kbel (Benátky nad Jizerou – průtah)

Zakázkové číslo:	20-PH11-022
Místo jednání:	Zasedací místnost MěÚ Benátky nad Jizerou
Datum:	19. 7. 2022
Čas:	9:00
Účastníci:	dle prezenční listiny
Rozdělovník:	dle prezenční listiny
Přílohy:	Příloha č.1, Prezenční listina

Pracovní jednání bylo svoláno za účelem prověření aktuálního stavu výše uvedeného projektu.

V rámci pracovní schůzky bylo domluveno následující:

- 1) Projektant seznámil zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, města Benátky nad Jizerou a Středočeského kraje s postupem inženýrské činnosti od minulého pracovního jednání.
 - GasNet zatím vydal negativní stanovisko z důvodu neuzavřené přeložkové smlouvy, která je v procesu. Po technické stránce je dokumentace schválena. Smlouva o smlouvě budoucí byla odeslána městu Benátky 23.5.2022 a schválena zastupitelstvem na konci června. Z důvodu změny ve statutárních orgánech Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje od 1.7.2022, je nutné upravit smlouvu, která však již nemusí být znovu předkládána ke schválení zastupitelstvu. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Středočeským krajem a firmou GasNet bylo nutné taktéž upravit a tento týden by měla být dle informací zástupce KSÚS předána na GasNet. Po podpisu smluvních vztahů příslušnými subjekty (smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s tím souvisejících – zasláno na KSÚS 23.5.2022, Sml. o SB), již bude možné vydat stanovisko k plynárenskému a neplynárenskému zařízení
 - Stanovisko dle §17 vodního zákona by mělo být vydáno do 22.9. 22 od odboru Životního prostředí Mladá Boleslav, všechny vyjádření (VaK MB, PLA, PVK, Vodní zdroj Káraný atd.) nutné pro vydání stanoviska, byly již dodány. Zástupcem města Benátky byl předán kontakt na vedoucí vodního hospodářství Ing. Mgr. Kristýnu Novotnou, se kterou by v následujícím stupni dokumentace mělo být projednáno podrobnější technické řešení zadržovacích zařízení kanalizace.
- 2) Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu přerušil řízení do 31.10. 2022, aby žadatel odstranil nedostatky žádosti. Pro zástupce investora i projektanta je tento termín neakceptovatelný. Upravená a doplněná dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána na Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu do 29.7.2022. Úkol trvá, dokumentace je připravena, chybí vyjádření GasNetu a stanovisko dle §17 vodního zákona (viz výše).







ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

- 3) Byly zrekapitulovány termíny pro navazující stupně:
- DSP koncept – do 4 měsíců od data nabytí právní moci ÚR
 - DSP čistopis – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od objednatele
 - Podání žádosti o vydání SP – do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
 - PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

vypracováno: v Praze, dne 19.7.2022

Ing. Michala Novotná

Jednání 610/272 19.7.2022

Jméno a příjmení	Firma - adresa - sídlo	Email/telefon	Podpis
JIRÍ DRUBOVAN	VALBEK spol. s r.o.	jiri.drubovan@valbek.cz 771125721	
Michala Novotná	Valbek spol. s r.o.	MICHALA.NOVOTNA @ VALBEK.CZ 770 147 772	
ONDŘEJ ZELER	VALBEK spol. s r.o.	ondrej.zeler@valbek.cz 607020452	
Pavel Bendl	KVSTK	BEUDL@BENATKY. CZ	
JIRÍ KASPELLO	BENATKY N. VIZ.	kaspello@agropark.cz 602276272	
MIROSLAV KOGIMALI	MOU' Benátky k. j. Zámek 79, 24441	kochman@ benatky.cz 75765044	
MILAN VELEBA	KSUS SK PŘÍKANY, ŽITKOVA 1	milan.veleba @ksus.cz	