

Dodatek č. 1**ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 605/00066001/2016 ze dne 15.12.2018****Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 605/00066001/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:5904041/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: 16-434

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)**Název akce: „Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění“**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.10. Smlouvy o poskytnutí služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.

Článek 1.**Předmět dodatku**

Objednatel a Poskytovatel se z důvodu posunu termínu dokončení některých staveb dohodli na prodloužení doby plnění.

Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- **Nejpozději do 30.11.2018**

Článek 2.
Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

- 5. 06. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Praze dne

13. 6. 2018

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 367, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1431