

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 66/KSÚS/2016

ze dne 15.2.2016 (dále jen „Smlouva“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: **66/KSÚS/2016**

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 5904041/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
č. smlouvy: **16-140**

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: II/118 Chyňava, most ev. č. 118 – 038 přes potok za obcí Chyňava“, a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“ (dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9 „Smlouvy“ dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu v čl. 5.

PREAMBULE

V souladu se záznamem z jednání ze dne 18. 2. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na pozastavení prací z důvodu úpravy technického řešení zakázky. Práce jsou pozastaveny do doby provedení prohlídky mostu, vozovky pro možnost úpravy jejího šířkového uspořádání rozšířením o chodník a prověření návaznosti komunikace. Předpoklad v pokračování projektových prací je 05/2016 na podkladě výzvy objednatel.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se novým textem tohoto znění:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- *Nejpozději do 20. 9. 2016*

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

- *Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení*

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- *Do 20. 12. 2016*

5.1.4 Podání žádosti o stavební povolení

- *Do 20. 12. 2016*

5.1.5 Výkon autorského dozoru

- *Na výzvu Objednatele v průběhu realizace stavby*

5.1.6 Mostní list a 1. hlavní mostní prohlídka

- *Na výzvu Objednatele před kolaudací stavby*

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne 11. 3. 2016

V Říčanech, dne

16-03-2016


Poskytovatel:

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B. 1431

Objednatel:

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIC: CZ00066001

**ZÁZNAM
z výrobního výboru**

Název akce: „II/118 Chyňava, most ev.č.118 – 038 přes potok za obcí Chyňava“

Zak.č. 16-140



Na základě prohlídky předmětného mostu je nutné provést úpravu technického řešení.

S ohledem na úpravu technického řešení jsou práce pozastaveny. Je nutno provést prohlídku nejen mostu, ale i vozovky pro možnost úpravy šířkového uspořádání rozšířením o chodník a prověřit návaznosti komunikace.

Po odsouhlasení technického řešení objednatelem budou práce znovu zahájeny.

Předpoklad pokračování projektových prací je v 05/2016.

Tento záznam nahrazuje Dodatek ke Smlouvě o dílo.


V Praze, 18.2.2016

Za Zhotovitele


Ing. Vít Hoznour
Ředitel atelieru Praha III
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434

za Objednatele


Miroslav Dostál
hlavní mostní technik

KSÚS Středočeského kraje

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (50)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001