

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 64/KSÚS/2016

ze dne 15. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

Č. smlouvy: **64/KSÚS/2016**

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 5904041/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

č. smlouvy: **16-139**

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: II/114 Dobříš, most ev.č.114 – 016 “, a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“
(dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu v čl. 5.

PREAMBULE

V souladu se záznamem z jednání ze dne 18. 2. 2016, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na pozastavení prací z důvodu úpravy technického řešení zakázky. Práce jsou pozastaveny do doby provedení prohlídky mostu a vozovky pro možnost úpravy jejího šířkového uspořádání. Předpoklad v pokračování projektových prací je 05/2016 na podkladě výzvy objednatele.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazují se novým textem tohoto znění:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept

- *Nejpozději do 20. 8. 2016*

5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis

- *Do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení*

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- *Do 20. 12. 2016*

5.1.4 Podání žádosti o stavební povolení

- *Do 20. 12. 2016*

5.1.5 Výkon autorského dozoru

- *Na výzvu Objednatele v průběhu realizace stavby*

5.1.6 Mostní list a 1. hlavní mostní prohlídka

- *Na výzvu Objednatele před kolaudací stavby*

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Příloha: Záznam z výrobního výboru ze dne 18. 2. 2016.

V Praze dne 11. 3. 2016

V Říčanech, dne

16 -03- 2016

Poskytovatel:

Objednatel:

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje a údržba silnic
Středočeského kraje, (50)
příspěvková organizace
Zborovská 11 159 21 Praha 5
IČO: 00066001 DiČ: C20066001

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

ZÁZNAM
z výrobního výboru

Název akce: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016 na silnici č.II/114
přes potok před obcí Dobříš, okres Příbram

Zak.č. 16-139



Na základě prohlídky předmětného mostu je nutné provést úpravu technického řešení.

S ohledem na úpravu technického řešení jsou práce pozastaveny. Je nutno provést prohlídku nejen mostu, ale i vozovky pro možnost úpravy šířkového uspořádání. Po odsouhlasení technického řešení objednatelem budou práce znovu zahájeny. Předpoklad pokračování projektových prací je v 05/2016. Tento záznam nahrazuje Dodatek ke Smlouvě o dílo.

V Praze, 18.2.2016

Za Zhotovitele

.....
Ing. Vít Hoznour
Ředitel atelieru Praha III
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434

za Objednatele

.....
Miroslav Dostál
hlavní mostní technik
KSÚS Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (50)
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00068001
DIČ: CZ00068001