

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE
Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5
IČ: 00066001

PROJEKTANT



SAGASTA s.r.o.

SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555
DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	JTSK	Bpv
ING. ZUZANA BIELA	LEOŠ KOUDELKA	ING. ZUZANA BIELA	LEOŠ KOUDELKA	ČÍSLO SOUPRAVY	
AKCE					
II/111 křižovatka s III/11112 - křižovatka s II/112					
NÁZEV ČÁSTI				ČÍSLO ZAKÁZKY	119 017
DOKLADOVÁ ČÁST				DOKUMENTACE	DSP/PDPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	05/2022
				POČET FORMÁTŮ	10 x A4
OBSAH				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
ZÁPISY Z VÝROBNÍCH VÝBORŮ				F	1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					

Stavba: II/111 křižovatka s III/111112 – křižovatka II/112

Stupeň PD: DSP/PDPS

SEZNAM ZÁPISŮ Z VÝROBNÍCH VÝBORŮ:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Zápis z 1. výrobního výboru | 12.6.2019 |
| 2. | Zápis z 2 výrobního výboru | 24.9.2019 |
| 3. | Zápis z 3. výrobního výboru | 27.7.2020 |

ZÁPIS z jednání akce

II/111 křižovatka s III/11112 křižovatka s II/112-PD

Datum konání: 12.6.2019
Hodina: 9:00
Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy

Přítomni: dle prezenční listiny

Bylo projednáno a dohodnuto:

1. Investor byl seznámen s předběžnými výsledky diagnostiky vozovky a předpokládanými návrhy úprav v jednotlivých úsecích. Bylo dohodnuto, že projektant vypracuje pro každý úsek s konkrétním typem úpravy vzorový řez a předloží ke schválení.
2. Při provádění opravy vozovky bude provedena celková uzavírka opravovaného úseku. Etapy oprav budou navrženy tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost místních částí Budkov a Pecínov.
3. V rozpočtu stavby bude vyčleněno 15% ze základních rozpočtových nákladů na opravu objízdných tras.
4. Z důvodu nepříznivých stávajících prostorových poměrů nelze opravu vozovky navrhnout v plném šířkovém uspořádání dle ČSN 73 69 01 pro kategorii S 6,5. Není prostor pro vybudování nezpevněné krajnice. Projekt je řešen ve stupni DSP+PDPS a nelze při opravě zasáhnout do pozemků mimo vlastnictví Středočeského kraje (úpravy jsou možné jen v místě stávajícího silničního pozemku). Bylo dohodnuto, že doplnění krajnice bude navrženo v místech, kde to hranice pozemku umožní. Nové propustky budou navrženy na normové šířkové uspořádání pro kategorii silnice S6,5.
5. V opravovaném úseku se nachází několik sjezdů na soukromé pozemky, jejichž součástí nejsou propustky a přehrazují tak silniční příkop. Jedná se převážně o sjezdy na pozemky společnosti Líšno a.s. . Projekt bude obsahovat úpravu těchto sjezdů a doplnění propustků. Propustky a sjezdy budou v rámci projektu vyčleněny do samostatného stavebního objektu, aby je v případě dohody s majiteli přilehlých pozemků bylo možno vyjmout z financování opravy komunikace.
6. Projektant kontaktuje starostu obce Struhařov (okr.Benešov) a upozorní ho na problematiku místní kanalizace zasahující do konstrukce opravované vozovky. Od kanalizace ve správě obce

nebyla poskytnuta dokumentace. Bude domluven další postup a možnost spolupráce při řešení.

7. Investor požaduje v zastavěném území stavebně oddělit sjezdy na soukromé pozemky tak, aby nedocházelo k odtoku srážkových vod z vozovky přes sjezd na tyto pozemky.
8. Bude prověřeno na speciálním stavebním úřadě, od kterých DOSS bude požadovat vyjádření – viz. připomínka pana Pohunka o zkušenosti z jiných staveb o požadavcích krajské hygienické stanice na protihluková opatření v zastavěném území.
9. Svislé dopravní značení bude ve stávajícím rozsahu nahrazeno za nové, popřípadě doplněno dle nutnosti. Vodorovné dopravní značení bude navrženo v provedení stříkaný plast.
10. Předmětem rekonstrukce je i most ev. č. 111-004 v km 6,180. Jedná se o deskový betonový most z roku 1947 o délce přemostění 3,0m. K mostu není k dispozici žádná technická dokumentace, pouze mostní list a protokol o hlavní prohlídce. Na mostě je snížená zatížitelnost na 17t (jediné vozidlo 30t) podklad určení zatížitelnosti není k dispozici. Všichni zúčastnění se shodli, že v rámci rekonstrukce silnice by měl být tento most demolován a postaven nový most. Rekonstruovaná silnice je součástí systému objízdných tras a snížená zatížitelnost omezuje možnosti návrhu objízdných při opravách okolních komunikací. Projektant tedy zahájí práce na projektu nového mostu včetně průzkumných prací. Nový most bude navržen na normové šířkové uspořádání pro kategorii silnice S6,5.

Zpracoval: Leoš Koudelka, 14.6.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 – Prezenční listina



SAGASTA

PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ
A KONSULTAČNÍ SPOLEČNOST

Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	12.6.2019
Místo jednání	SÚS Říčany
Název projektu	
Číslo projektu	
Věc	Vstupní výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Leoš Koudelka	Sagasta s.r.o.	Leos.koudelka@sagasta.cz	
Ing. Vojtěch Zvěřina	Sagasta s.r.o.	734 898 574 Vojtech.zverina@sagasta.cz	
Bc. Milan Jonszta	KSÚS str. kůže cestmistr	602436264 milan.jonszta@ksus.cz	
Ing. Petr Wadvorwik	KSÚS SÚH INV. TECHNIK	725 890 866 PETR.WADVORWIK@KSUS.CZ	
MILOSLAV POHYNEK	KSÚS SK INV. TECHNIK	MILOSLAV.POHYNEK@KSUS.CZ 725 880 215	

ZÁPIS z jednání akce

II/111 křižovatka s III/11112 křižovatka s II/112-PD

Datum konání: 24.9.2019
Hodina: 11:00
Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy
Přítomni: dle prezenční listiny

Bylo projednáno a dohodnuto:

1. Investor byl seznámen s rozpracovaným projektem. Projektant upozornil, že nelze splnit zadání projektu podle technických specifikací smlouvy:

- Zpracování dokumentace v rozsahu DSP+DZS/PDPS při dodržení platných norem.

- Řešení odvodnění vozovky

Stávající pozemek v majetku (SUS), na kterém se nachází silnice II/111 nemá dostatečnou šířku pro dodržení požadovaného šířkového uspořádání S6,5 dle ČSN 73 61 01. V rámci pozemku není také prostor pro vyřešení odvodnění vozovky (příkopy, rigoly, propustky). Na mnoha místech bude nezbytné rozšířit trvalé zábory. Již současná vozovka, která je téměř v celé délce bez nezpevněné krajnice zasahuje do pozemků ve vlastnictví soukromých subjektů, nebo obcí. Více než polovina těchto dotčených pozemků je evidována jako pozemek plnící funkci lesa, nebo pozemek zemědělského půdního fondu.

Projektant navrhuje doplnit dokumentaci o stupeň dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aby byly vyřešeny majetkoprávní vztahy a projekt opravy komunikace mohl být zpracován dle platných norem a předpisů.

2. PČR DI Benešov byl projektantem kontaktován a požádán o informaci, zda by ze strany PČR DI byla možnost tolerance zúžení, nebo vynechání nezpevněné krajnice v místech, kde by oprava silnice zasahovala do pozemku soukromých subjektů. Podle telefonického vyjádření zástupce PČR DI je toto řešení nepřijatelné – na písemné vyjádření čekáme.

Přípustné řešení nepodléhajícího územnímu řízení by byla pouze výměna krytu vozovky. Tato alternativa však neodpovídá zadání projektu, které předepisuje návrh rekonstrukce vozovky včetně odvodnění na základě diagnostiky vozovky. Podle jejího výsledku je navržena výměna konstrukce vozovky v délce 1,87km z celkových 4,77km.

3. V současné době je třeba rozhodnout o dalším postupu, jestli uzavřít dodatek smlouvy o zpracování dokumentace ve stupni DÚR, případně najít jiné řešení.

Zpracoval: Leoš Koudelka, 2.10.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Situace a seznam dotčených pozemků



Novodvorská 1010/14 | 142 00 Praha 4 | info@sagasta.cz

PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	24.9.2019
Místo jednání	KSUS ŘÍČANY
Název projektu	II/111 křižovatka s III/11112 ÷ křižovatka s II/112 - PD
Číslo projektu	
Věc	VÝROBNÍ VÝBOR

[illegible]

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ - MIMO POZEMKY VE VLASTNICTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE.

Č.ZÁBORU	P.Č.	MAJITEL	OCHRANA
1	1074/1	Obec Postupice, Školní 154, 25701 Postupice	
2	292/2	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
3	586/10	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
4	586/14	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	PUKPFL
5	586/1	Sedlmaierová Jitka, Skalice 1, 25601 Struhařov	ZPF
6	586/3	Sedlmaierová Jitka, Skalice 1, 25601 Struhařov	ZPF
7	473/3	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
8	212/1	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
9	255/17	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
10	255/17	Vaněček Petr, Za Hanspaulkou 895/6, Dejvice, 16000 Praha 6	PUKPFL
11	255/16	Hendrychová Marie, Skalice 2, 25601 Struhařov	ZPF
12	304/6	Bučinská Jarmila, Dr. E. Beneše 173, 25751 Bystřice	ZPF
13	449/2	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
14	449/2	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
15	458/18	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
16	449/1	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
17	291	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
18	23	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	
19	494/4	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
20	438/3	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
21	438/3	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
22	438/6	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
23	436	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
24	405/1	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
25	312/20	Hendrychová Marie, Skalice 2, 25601 Struhařov	ZPF
26	405/1	NEVEX REALITY a.s., Libocká 73/57, Liboc, 16100 Praha 6	ZPF
27	457	SJM Lička Jan Ing. a Ličková Zuzana, Budkov 5, 25601 Struhařov	
28	458/14	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
29	461/1	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
30	458/17	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
31	403	Zoubek Karel, Blanická 97, 25701 Postupice	
32	360/4	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
33	360/3	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
34	458/16	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
35	359	Rennetová Marie, Nechvílova 1825/24, Chodov, 14800 Praha 4	ZPF
36	36	Rennetová Marie, Nechvílova 1825/24, Chodov, 14800 Praha 4	
37	353/1	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	ZPF
38	353/15	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	ZPF
39	384	Poch Jiří, Benešovská 66, 25741 Týnec nad Sázavou	ZPF
40	204/19	DZS STRUHAŘOV a. s., č. p. 75, 25601 Struhařov	ZPF
41	353/15	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	ZPF
42	860/6	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
43	860/5	Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 25601 Benešov	
44	860/4	Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 25601 Benešov	
45	860/10	Obec Struhařov, č. p. 75, 25601 Struhařov	
46	860/2	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	

ZÁPIS z jednání akce

II/111 křižovatka s III/11112 křižovatka s II/112-PD

Datum konání: 27.7.2020
Hodina: 10:00
Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Žižkova 263/1
Říčany u Prahy
Přítomni: dle prezenční listiny

Bylo projednáno rozpracované řešení dokumentace DURDSP, které bylo investorovi s předstihem zasláno k seznámení.

Zástupce investora investiční technik Miroslav Pohunek měl k dokumentaci tyto připomínky:

1. skladba konstrukcí – mechanicky zpevněná zemina (druh pojiva ve vztahu ke kapilární vztlakovosti vlhkosti a mělkým příkopům, šířka zlepšovaného pruhu ve vztahu k šířce záběru zemní frézy).

Odpověď projektanta:

Mechanicky zpevněná zemina (MZ) neobsahuje pojivo, je to vrstva vozovky z nestmelené zeminy nebo náhradních materiálů (materiál z demolic, betonový recyklát atd.), při provádění této konstrukční vrstvy se nepoužívá zemní fréza.

2. vzorové příčné řezy č. 4.3 a 4.4 – uvedeno shodné staničení pro rozdílná tech. řešení.

Odpověď projektanta:

Bude opraveno

3. SO 103 Propustky – spád potrubí navržen opačně proti hrdlům potrubí (km 4,026, 5,474, 6,581, 6,766),

Odpověď projektanta:

Bude opraveno

4. SO 201 Most – prověřit délku svodidel (v textu pozn. „krátký náběh“), vysvětlit rozdíl kót v niveletě v TZ str. 6 a ve výkresu Podélný řez B-B (má vliv na způsob zakládání mostu).

Odpověď projektanta:

Délka svodidel bude doplněna do dokumentace. Podélný řez bude opraven dle podkladů v TZ.

5. Statický výpočet – v textu opravit k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov.

Odpověď projektanta:

Bude opraveno

6. Požadavek na zaslání hrubých nákladů současného technického návrhu

Odpověď projektanta:

Bude zaslán do 14 dní

V úseku km 4,131- 4,331 , který byl původně navržen bez úprav, bude provedena výměna obrusné vrstvy.

Investor požaduje doplnit diagnostický průzkum na stanovení kvalitativní třídy frézovaného asfaltu pro další použití dle vyhlášky č. 130/2019. Tento však není předmětem smlouvy o dílo ani následujícího doplňku ke smlouvě. Bude třeba smluvně dořešit.

Projektant ve spolupráci s cestmistrem p. Milanem Jonsztou prověří stávající hospodářské sjezdy a upřesní jejich úpravu, popřípadě zrušení některých sjezdů.

Zpracoval: Leoš Koudelka, 2.10.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 – Prezenční listina



PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	27.7.2020
Místo jednání	KSUS ŘÍČANY
Název projektu	II/111 křižovatka s III/11112 ÷ křižovatka s II/112 - PD
Číslo projektu	
Věc	PRACOVNÍ JEDNÁNÍ K ROZPRACOVANÉMU PROJEKTU

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Leoš Koudelka	Sagasta s.r.o.	702 219 704 Leos.Koudelka@sagasta.cz	
Ing. Jiří Gregor	Sagasta s.r.o.	725 505 922 Jiri.Gregor@sagasta.cz	
Ing. Radka Šefránková	Sagasta s.r.o.	607 094 613 Radka.Sefrankova@sagasta.cz	
Pavel Šach	KSUS	725 859 924 pavel.sach@ksus.cz	
PETR NADVORNÍK	KSUS síh	725 890 866 PETR.NADVORNIK@KSUS.CZ	
MILOSLAV POHUNEK	KSUS SK	725 880 215 MILOSLAV.POHUNEK@KSUS.CZ	