



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 75/70841446/2022/1/2024 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 75/70841446/2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

„Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun – projektová dokumentace a autorský dozor“

Objednatel: Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace
se sídlem: Karla Čapka 1457, Beroun - Město, 266 01 Beroun
zastoupený: Mgr. Ivana Ečerová, Ředitelka příspěvkové organizace
IČO: 708 41 446
bankovní spojení: Československé obchodní banky, a.s.
číslo účtu: 166780908/0300
dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel: DPU REVIT s.r.o.
se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10- Strašnice
zastoupený: Ing. Petr Stejskal, jednatel
IČO: 28711335
DIČ: CZ28711335
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-5678160297/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 202541 dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2022 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti zapracování dotačních podmínek 96. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu do **projektové dokumentace pro provádění stavby** v rámci akce s názvem: „Zkvalitnění podmínek pro poskytování vzdělávání a služeb SŠ a ZŠ Beroun – projektová dokumentace a autorský dozor.“

Z výše uvedeného důvodu dochází k navýšení smluvní ceny o **25.000 Kč bez DPH** a prodloužení termínu o **30 kalendářních dnů**.



Článek 1

Předmět dodatku

1.1. Článek 3. Doba a místo plnění, bod 3.1.2. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„3.1.3 Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací – do **90 dní** od nabytí právní moci stavebního povolení.“

1.2. Článek 5. Cena díla, bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Předprojektová příprava a architektonická studie	250.000, -
Projektová dokumentace pro územní řízení	450.000, -
Projektová dokumentace pro stavební řízení	850.000, -
Projektová dokumentace pro provádění stavby	785.000, -
Záborový elaborát	40.000, -
Výkaz výměr	50.000, -
Položkový rozpočet stavby	70.000, -
Dokladová část	25.000, -
Zastupování v územním řízení	30.000, -
Zastupování ve stavebním řízení	30.000, -
Autorský dozor	180.000, -
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	20.000, -
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby, zajištění věcných břemen a jiné)	50.000, -
Odborný posudek	60.000, -
PENB	30.000, -
Cena celkem	2.920.000, -
DPH 21 %	613.200, -
Cena celkem včetně DPH	3.533.200, -

(dále též „Cena za provedení díla“).



Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 1.1 Tento Dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
- 1.2 Veškerá ujednání a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci poptávkového řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí Smlouvy a tohoto Dodatku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Dodavatel má povinnost se řídit zároveň i podmínkami vyplývajícími z Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a jím podanou nabídkou.
- 1.3 Tato dodatek je vyhotovena v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
- 1.4 Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo č. 75/70841446/2022 ve znění uzavřených dodatků zůstávají beze změny a v platnosti.
- 1.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
- 1.6 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 1.7 Tato změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.8 Příloha č. 1 – Nabídka

Objednatel

Dodavatel

V Berouně dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Mgr. Ivana Ečerová

Ředitelka PO

Ing. Petr Stejskal

Jednatel DPU REVIT s.r.o.