

ODSTÚPENIE

zo

Zmluvy o dielo

na uskutočnenie stavebných prác

„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“

V zmysle Obchodného zákonníka

(a ďalej len „ODSTÚPENIE“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:

Regionální muzeum v Kolíně

Sídlo:

Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín

IČO:

00410047

Za ktorú jedná:

Mgr. Jindřich Záhorka

(ďalej len “objednávateľ”)

Zhotoviteľ

Názov:

Vladimír Malych - Hydroizomat

Sídlo:

Clementisa 53, 909 01 Skalica

Zastúpený:

Vladimír Malych

IČO:

41208838

DIČ:

1034123761

IČ DPH:

SK1034123761

Zapísaná v obchodnom registri:

v ŽR SR ObÚ

Skalica

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:

Vladimír Malych

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Vladimír Malych

IBAN:

Bankové spojenie:

Telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

1. Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela stavby **„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“** v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa


1. Objednávateľ **Regionální muzeum v Kolíně, Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín, IČO: 00410047**, ktorý podpísal zmluvu o dielo k verejnej zákazke s názvom **„Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně“**.
2. Predmetnú zákazku na základe kritéria „najnižšia cena“ získala spoločnosť Vladimír Malych – Hydroizomat so sídlom Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica.

Článok III.

Odôvodnenie odstúpenia

1. Zhotoviteľ odstupuje zo Zmluvy o dielo, nakoľko dodávateľ strešnej krytiny nevie dodať požadovanú krytinu. Dodávateľ zhotoviteľovi rezervoval krytinu do 01.04.2024. Keďže zhotoviteľ nevedel garantovať kúpu material, dodávateľ krytiny ju vypredal. Ročne sa tejto krytiny vyrobí približne 500m². Dodávateľ vie dodať aj podobnú krytinu ako je požadovaná ale cena krytiny je o 50% vyššia ako bola pôvodne dohodnutá cena. Táto cena je pre zhotoviteľa neprípustná. Jediné možné riešenie by bolo navýšiť obstarávaciu cenu o 500 000 Kč, aby zhotoviteľ bol schopný dielo zrealizovať. Toto riešenie je pre objednávateľa neprípustné, preto sa zhotoviteľ rozhodol zo zmluvy o dielo odstúpiť.

V Skalici dňa 13.06.2024



Vladimír Malych