

Dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo 88/42727201/2024

Změna termínu dokončení díla

Objednatel:

Domov seniorů Dobříš, p.o.
Za Poštou 1660
236 01 Dobříš
IČO: 42727201

Dodavatel:

SUPRELA s.r.o.
Bělehradská 1334/35
120 00 Praha 2
IČO: 28242661

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Oprava šatny pro zaměstnance v 2.NP**. Nebylo možné zahájení prací v domluveném termínu, jelikož ještě není možné přesunutí myčky podložních mís, která brání zahájení oprav. S ohledem na výše uvedené se jedná o překážku na straně objednatele dochází tedy k posunu termínu dokončení díla. Dle smlouvy byl původní termín dokončení 17.5.2024 aktuálně změněn na 8.7.2024.

V Dobříši 10.5.2024

Domov seniorů Dobříš,
příspěvková organizace
se sídlem Za Poštou 1660, 236 01 Dobříš
IČ: 42727201, Tel.: 318 520 955

.....
Mgr. Marie Doležalová
Ředitelka Domova



.....
Jakub Labuda
Jednatel SUPRELA s.r.o.

SUPRELA

Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2
IČO: 28242661, DIČ: CZ28242661