

Změna termínu dokončení díla

Objednatel:

Domov seniorů Dobříš, p.o.
Za Poštou 1660
236 01 Dobříš
IČO: 42727201

Dodavatel:

René Gacka
Opavská 958/53
708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 87733757

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla u VZMR **Výměna světelných zdrojů za LED na pokojích klientů**. Nebylo možné zahájení prací v domluveném termínu, protože vlivem čerpání dovolených zaměstnanců Domova seniorů Dobříš ještě nebyly dokončeny přípravné práce potřebné pro instalaci LED světelných zdrojů. S ohledem na výše uvedené se jedná o překážku na straně objednatele, dochází tedy k posunu termínu dokončení díla. Dle smlouvy byl původní termín dokončení 12.7.2024 aktuálně po domluvě obou smluvních stran změněn na 2.9.2024.

V Dobříši 1.7.2024

.....
Mgr. Marie Doležalová
Ředitelka Domova

Domov seniorů Dobříš,
právní zástupce
se sídlem Za Poštou 1660, 236 01 Dobříš
IČ: 42727201, Tel.: 318 520 955

-2-

.....
René Gacka