

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo**

#### **Smluvní strany:**

**1. Objednatel: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234**

se sídlem: Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav  
zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem školy  
IČO: 49797999  
DIČ: CZ49797999  
Bankovní spojení: KB Čáslav, č. ú. 9332800267/0100

**2. Zhotovitel: Tomáš Krejčí K + T, stavební a montážní práce**

se sídlem: Kaňk 42, 284 01 Kutná Hora  
zastoupený: Tomášem Krejčím  
IČO: 13725777  
DIČ: CZ6304092619  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Kutná Hora, č.ú.: 443107309/0800

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 03.06.2016 a to takto:

#### **1.**

##### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy zůstávají stavební úpravy poškozené střešní krytiny bývalé kotelný SZeŠ Čáslav. Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu ocelových nosníků budou tyto nahrazeny dřevěnými vazníky. Střešní krytina bude trapézový plech s povrchovou úpravou.

Součástí díla je výrobní dokumentace vazníků se statickým výpočtem na požadované užitné a klimatické zatížení pro danou sněhovou a větrnou oblast.

#### **II.**

#### **Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce nejpozději do 21.08. 2016.

#### **III.**

#### **Cena za dílo**

Cena díla se nemění a zůstává v původní celkové výši 966 405,00 Kč včetně DPH (slovy: Devětsetšedesátšesttisícčtyřistapětkorunčeských).

#### **2.**

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Čáslavi dne 30. 6. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ  
ŠKOLA, ČÁSLAV,  
Sadová 1234 ①

.....  
Ing. Jaromír Horníček  
ředitel

Střední zemědělská škola, Čáslav

Tomáš Krejčí **K+T**  
stavební a montážní práce  
Jungmannovo nám. 437  
284 01 Kutná Hora tel: 227 515 153  
IČO 137 25 777 DIČ CZ6304092619

.....  
Tomáš Krejčí  
K + T stavební a montážní práce  
Kutná Hora