

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-10 k veřejné zakázce:
II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný
Přívoz - Provizorní konstrukce**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V objektu SO 000 „Vedlejší a ostatní náklady“ je u pol. č. 9 „ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ, NÁJEM“ uvedena doba pronájmu 5 týdnů (2 týdny realizace konstrukcí + 3 týdny odstranění konstrukcí). Tyto uvedené doby jsou v rozporu s termíny uvedenými v zadávací dokumentaci, kde se uvádí doba ukončení prací 2 měsíce (pro realizaci konstrukcí). Žádáme o kontrolu a opravu této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací, kde je upravena doba výstavby dle přílohy č. 3 smlouva o dílo a to v rozsahu úpravy doby nájmu předmětné položky na 61 dní pro zřízení a 30 dní na demontáž provizorních konstrukcí.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme o vysvětlení délky nájmu dopravního značení a řízení dopravy v objektu SO 180, kde je uvedena doba nájmu 2+3 dny. Což je v rozporu s uvedenou dobou realizace ve výzvě této akce. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nepředpokládá uzavírku podle SO 180 po celou dobu realizace stavby. Zadavatel předpokládá uzavírku pouze na dobu zřízení provizorních podpor v rámci SO 201.1 v délce dva dny a na demontáž provizorních podpor v délce tři dnů.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci v SO 220 „Provizorní lávka pro pěší“ je uvedena šířka pochozí plochy lávky 3,3 m. Trvá zadavatel na této šířce? Případně žádáme o upřesnění min. šíře pochozí plochy lávky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje, že požaduje minimální volnou šířku lávky - 3,0m.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci nejsou k dispozici vyjádření dotčených subjektů, hlavně Povodí a správců sítí. Žádáme o jejich poskytnutí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uveřejňuje dokladovou dokumentaci.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Vzhledem k tomu, že podpěrné konstrukce a provizorní lávka budou v místě osazeny déle než rok, chybí dle našeho odborného názoru návrh protipovodňových zábran či ledolamů. Žádáme o jejich doplnění do zadávací dokumentace a soupisu prací.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
Provizorní podpory jsou navrženy na bez ledolamů s ohledem na skutečnost, že jsou navrženy dostatečně těžké a takové, aby nebyly po dobu svého trvání ohroženy nárazy plovoucích předmětů. V případě zvýšeného průtoku je nutno zajistit jiná opatření proti zachytávání a hromadění spláví, což zadavatel považuje za mimořádnou a nepředvídatelnou okolnost.					

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Chápeme správně, že do uvedené doby dokončení realizace 2 měsíce od předání staveniště je zahrnuto i vypracování RDS a DSPS stavby?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
Ano, realizace představuje vypracování RDS a DSPS.					

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 201.1 obsahuje následující položky:				
	3	027120 OR	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ	kpl	1,000
			Zajištění přístupu k ostrovům v korytě řeky vč. projednání se správcem toku vykázáno komplet na celou konstrukci zřízení, provoz, odstranění, likvidace vniklých odpadů a skládkovné <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
	4	027121 R	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000
			zřízení přístupové trasy pro příjezd těžkého jeřábu a zpevněné plochy pro umístění jeřábu (není součástí ZS stavby) vč. projednání a zajištění přístupu součástí pol. jsou Technologické předpisy pro provádění zahrnuje, zřízení, provoz a opravy během užívání kompletní provedení - vykázáno celkem <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
	5	027123 R	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000
			odstranění provizorní příjezdové trasy a uvedení dotčených ploch do původního stavu po dokončení stavby zahrnuje likvidaci vzniklých odpadů a skládkovné kompletní provedení - vykázáno celkem <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
	Projektová dokumentace, respektive výkaz výměr je zpracován zcela v rozporu				

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., určitě je možné, aby zadavatel potažmo projektant využil k ocenění komplety, ale není možné, aby tyto komplety nebyly popsány a opatřeny zdrojovými výpočty, ze kterých bude patrné, jaké práce mají být provedeny. Obdobné položky jsou použity i v SO 220. Tyto položky neobsahují žádné výměry, tedy kubatury, nebo metry čtvereční s uvedením materiálu v mocnostech, jež mají být například pro provizorní přístupové cesty nebo zpřístupnění koryta využity.

Taková ZD zkratka není dostatečným podkladem pro zpracování nabídek, je zcela v rozporu – zejména soupis prací / rozpočet – se zněním vyhlášky č.169/2016 Sb.

Žádáme zadavatele o doplnění konkrétních materiálů a výměr k uvedeným položkám jež jsou vyjádřené pouze v kompletech, tak aby bylo možné zpracovat nabídku, a tak aby jednotlivé nabídky byly porovnatelné. Zároveň žádáme zadavatele o opravu ZD i soupisu prací a zveřejnění opravených dokumentů.

Pokud totiž není zřejmé zadání, není možné, aby nabídky byly porovnatelné a není možná spravedlivá soutěž mezi uchazeči.

V souvislosti s nutnou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Příloha č. 1 znění uvedených paragrafů vyhlášky č. 169/2016 Sb.

§ 2

Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

(1) Dokumentací podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá

a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb,

b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo

c) dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb.

(2) Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

§ 3

Soupis prací

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.

§ 4

Struktura soupisu prací

(1) Soupis prací je zpracován v členění podle dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady.

(2) Každý stavební objekt a inženýrský objekt je zařazen do druhu a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je uveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj.

(3) Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, definovaný dokumentací pro zadání stavebních prací, má vlastní soupis prací nebo více dílčích soupisů prací.

(4) Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru.

(5) Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb.

(6) Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, zadávací dokumentace obsahuje rovněž seznam všech dílčích soupisů prací.

§ 5

Položky soupisu prací

(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.

(2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu.

(3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací.

(4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují.

(5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11.

(7) Pravidla stanovená touto vyhláškou se na položky soupisu prací, u kterých zadavatel postupuje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, nepoužijí.

§ 6

Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje

	a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný. § 7 Výkaz výměr (1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. (2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel sděluje, že považuje tento způsob zpracování soupisu prací za zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění a zadávací dokumentaci ponechává zadávací dokumentace beze změny. Položky, které jsou předmětem dotazu účastníka, popisují činnosti, které je nutné učinit k realizaci předmětu stavby. Realizace těchto činností je zcela závislá na vybavení, které bude mít účastník k dispozici. V případě, že by zadavatel určil způsob provádění určitým vybavením (např. krácejícím bagrem) mohl by zvýhodnit některého účastníka určitým vybavením. Provádění činností v předmětných položkách je omezeno pouze hodnocením vlivu záměru na životní prostředí podle §67 zákona o ochraně přírody a krajiny a hodnocením významnosti vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny, které zadavatel uveřejňuje.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dovolujeme si Vám zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ. Konkrétně si dovolujeme požádat o vysvětlení, zda správně chápeme, že zadavatel plánuje provedení díla v průběhu zimních měsíců, když v návrhu smlouvy stanoví, že realizace díla bude zahájena do 10 dní od předání staveniště, které bude předáno do 7 dní od výzvy zadavatele, a následně by dílo mělo být dokončeno do 2 měsíců ode dne předání staveniště? S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek končí 1. 11. 2024, následně bude zadavatel provádět hodnocení a případně také dožádání dodavatelů k vysvětlení údajů z nabídek, lze podle našeho mínění očekávat, že smlouva s vybraným dodavatelem nabyde účinnosti nejdříve koncem měsíce listopadu až v první polovině měsíce prosince tohoto roku. Následně bude zadavatelem učiněna výzva k

	převzetí staveniště. Samotný začátek realizace díla podle nastíněného pravděpodobného běhu věcí bude tedy vycházet někdy těsně před Vánocemi letošního roku. Zohlednil zadavatel při stanovení termínů provádění díla období Vánoc, nebo očekává provádění díla i v průběhu Vánoc a přelomu roku? Z uvedeného důvodu se nám očekávatelný začátek realizace nejeví jako zcela vhodný, když by zhotovitel musel provádět práce v období Vánoc, aby mohl splnit termín dokončení díla do 2 měsíců od předání staveniště. Taktéž je vhodné zmínit, že v daném období by k provádění prací také zadavatel musel zajistit přítomnost technického dozoru a případně dostupnost dalších svých zaměstnanců, ukázalo-li by se že je nutná jejich součinnost v případech, pro které byl nebyl oprávněn jednat za zadavatele technický dozor. Předpokládá zadavatel zimní přestávku? Respektive budou nevhodné klimatické podmínky důvodem pro prodloužení termínů s ohledem na to, že dodavatelé si musí být vědomi při podání nabídek skutečnosti, že dílo má být realizováno v průběhu zimního období, tedy běžné zimní počasí určitě nebude nepředvídatelnou překážkou (v tomto kontextu se nám jeví ustanovení odst. 4.8. písm. a) návrhu smlouvy jako velice složitě aplikovatelné)? Budou případná negativní stanoviska orgánů veřejné správy důvodem pro přerušení realizace díla a prodloužení termínů? Například, pokud správce povodí neumožní provádění prací na díle. Nemohl by zadavatel s ohledem na výše uvedené odsunout termíny realizace díla mimo zimní období, nebo znatelně prodloužit termíny realizace díla, aby zahrnovaly dostatečnou časovou rezervu s ohledem na dobu Vánoc, přelomu roku a zimní období?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje provedení v co nejkratším možném termínu od účinnosti smlouvy. V jednotlivých termínech bude zadavatel vždy zohledňovat nastalé situace kalendářního roku

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- DOSS.pdf
- H67_Kamenný Přívod 8_10_2024.pdf
- Natura 45i_Kamenny' pr'í'voz_final.pdf
- kamenny_privoz_SO_180_201-1_220_soupis.xlsx
- kamenny_privoz_SO_180_201-1_220_soupis.xml
- kamenny_privoz_SO_180_201-1_220_soupis_ESTI.xml
- kamenny_privoz_SO_180_201-1_220_soupis_XC4.xml
- SoupisPraci.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 16.632.043,38 bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 14. 11. 2024 v 9:00.