

122/49518933/2024/1/2024

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava podlahy a inženýrských sítí ve školní kuchyni“

O b j e d n a t e l: Střední průmyslová škola stavební, mělník Českobratrská 386

Sídlo: Českobratrská 386 276 01 Mělník

IČO: 495 18 933

Zastoupený ve věcech technických, smluvních a obchodních:

Ing. Jitkou Horáčkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **DOMECOS s.r.o.**

Sídlo: Skuhrov 40, Velký Borek 277 31

Zastoupený: [REDACTED]

Č.účtu: [REDACTED]

IČO: 294 12 552

DIČ: CZ:29412552

Zápis v OR: [REDACTED]

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne: 27. 6. 2024

I.

Dne 27. 6. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Oprava podlahy a inženýrských sítí ve školní kuchyni“

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací se bude navyšovat pomocí dodatků ke smlouvě o dílo.

2. Předmětem dodatku je: **Vícepráce – obklady a oprava vnitřního plynovodu**
na objektu školní kuchyně.

- Demontáž a montáž keramických obkladů
- Nátěr penetrace
- Spárování obkladu silikonem
- Vnitřní plynovod včetně revize

3. Cenová nabídka, která je přílohou dodatku musí být řádně odsouhlasena a podepsána objednatelem, stejně tak použité materiály uvedené v cenové nabídce

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH 73 583,60,- Kč


DPH 21%.....15 452,56,-Kč

Cena celkem za práce na dodatku č. 1.....**89 036,16,-Kč**

III.


1. O uzavření tohoto dodatku rozhodly zúčastněné strany (objednatel a zhotovitel).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Mělníku 6.9.2024



Ředitelka školy

Ve Velkém Borku dne 6. 9. 2024



Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/08/04
Stavba: SPŠS Mělník - vícepráce kuchyň

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
DOMECOS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 294 12 552
DIČ: CZ29412552

Cena bez DPH			73 583,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	73 583,60	15 452,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 036,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/08/04

Stavba:SPŠS Mělník - vícepráce kuchyň

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:2. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:DOMECOS s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 583,60	89 036,16
2024/08/04	SPŠS Mělník - vícepráce kuchyň	73 583,60	89 036,16

