
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“

Číslo objednatele	0129
Číslo Dodavatele	06/2018

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 1. 6. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

sídlo: Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora
zastoupenou: Ing. Josefem Tremlem, ředitelem PO
IČ: 61924059
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9332840277/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Stavmika s. r. o.

Sídlo: Sadová 636, 281 01 Velim
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze v oddíle C, vložka 120953
Jednající: Miloš Kaftan
IČ: 27641759
DIČ: CZ 27641759

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen“ byly zjištěny objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 3., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7.498.380,33 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.574.659,87 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 9.073.040,20 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.342.130 Kč bez DPH, tedy 8.883.977,30 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 7.498.380,33 Kč bez DPH, tedy 9.073.040,20 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 7.498.380,33 Kč bez DPH, tedy 9.073.040,20 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	7 342 130 Kč	1 541 847,30 Kč	8 883 977,30 Kč
Dodatek č. 1	156 250,33 Kč	32 812,57 Kč	189 062,90 Kč
Celková nová cena díla	7 498 380,33 Kč	1 574 659,87 Kč	9 073 040,20 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.


2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:


- 1) Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2018

V Kutné Hoře dne 29. 8. 2018

Dodavatel
Stavmika s. r. o.



Miloš Kaftan
jednatel společnosti




V Kutné Hoře dne 29. 8. 2018

Objednatel
**VOŠ, SPŠ a JŠ, Kutná Hora,
Masarykova 197**



Ing. Josef Tremel,
ředitel PO



Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Masarykova 197
284 11 Kutná Hora