

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 743/75009897/2024

„Doplnění EPS o návazné zařízení, oprava podlah a  
oprava venkovní fasády objektu Domov V Zahradách  
Zdice“

## Smluvní strany

### Objednatel

**Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb**

zastoupený: Mgr. Alexandrem Korábem, MBA, ředitelem

IČO: 75009897

se sídlem: Zdice, Čs. armády 969, PSČ 26751

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-4870800237/0100

(dále také „objednatel“)

a

### Dodavatel

**AUTRIO stavební s. r. o.**

zastoupený: Jozefem Dírerem – jednatelem společnosti

IČO: 24168190

DIČ: CZ 24168190

se sídlem: U Trativodu 184/6, 190 14 Praha 9 - Klánovíc

zápis v OR: Městského soudu v Praze, sp. zn. C 184988

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 283787025/0300

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento dodatek, kterým se mění ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo „Doplnění EPS o návazné

zařízení, oprava podlah a oprava venkovní fasády objektu Domov V Zahradách Zdice“ ze dne  
**16. 09. 2024**

## **2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA**

2.1 Doba zhotovení díla se prodlužuje o jeden týden, z důvodu nutných víceprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1.

## **3 CENA ZA DÍLO**

3.1 Cena za zhotovení díla se navyšuje o částku: 23. 800,- Kč bez DPH, výše DPH je 2.856,- a celkové navýšení je 26.656,- Kč s DPH

Celková cena smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 činí:

Celková cena bez DPH 4.694.095,08 Kč

DPH : 563.291,41 Kč

Celková cena s DPH: 5.257.386,49 Kč

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání obou stran.

**Za objednatele:**

**Za dodavatele:**

Ve Z

**Domov V Zahradách Zdice,**  
**poskytovatel sociálních služeb**  
Mgr. Alexandr Koráb, MBA, ředitel

**Jozef Direr**  
**Jednatel společnosti**

Příloha č. 1:

**SOUPIS PRACÍ**



Stavba:

**Stavební práce Domov V Zahradách, Zdice**

Objekt:

**ZL1 - oprava oplechování střechy**

Místo:

Domov V Zahradách 969, Zdice

Datum:

8.10.2024

Objednatel: Domov V Zahradách Zdice 969, zdice

Zhotovitel: ATRIO stavební s.r.o.

PC	Typ	ozn.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Náklady soupisu celkem (bez DPH)</b>							<b>23 800,00</b>
<b>Oprava stíky</b>							<b>23 800,00</b>
<b>oprava stíky</b>							<b>23 800,00</b>
1	K		Demontáž původního oplechování	ks	1,00	390,00 Kč	390,00 Kč
2	K		Dodávka a montáž oplechování Hl. 390mm/3m + detaily kolem okna, dveří, a koflíku, trapezoid, trapezoid, trapezoid, trapezoid	ks	1,00	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč
3	K		Pomocné lešení, nastavení kostky, další pole a vytažení přes střechu prosředního objektu	ks	1,00	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
4	K		Osekání stávající omítky zdiva, následná reprofilace chybějícího zdiva 4 m do hl. 50 mm	ks	1,00	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč
5	K		Doprava	kpl	1,00	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč