

Dodatek č. 1

**ke smlouvě
o přípravě a administraci veřejné zakázky
k projektu
„Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje“
(číslo smlouvy Zadavatele: S-2568/MAJ/2024) (dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5


IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA

vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje,
na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady
Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023

ID DS: keebyf

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

na straně první (dále jen „Zadavatel“)

a

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Klimentská 2062/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 05732069

DIČ: CZ05732069

Za níž jedná: JUDr. Barbora Karo, jednatelka

ID DS: 7bfaq35

Bankovní spojení: 

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 269742

Dodavatel je plátce DPH

(dále jen „Administrátor“)

Preamble

- A. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem změny termínů plnění, jak je popsáno níže, ke kterému dochází kvůli dodatečnému rozkrytí vyšší časové náročnosti přípravy kompletní Zadávací dokumentace oproti předpokladům z důvodů potřeby dodatečných konzultací a požadavků Zadavatele na obsah a podmínky Zadávací dokumentace. Souběžně se v průběhu vzájemných konzultací ukázala nutnost dílčím způsobem upravovat technickou část Zadávací dokumentace tak, aby byla plně v souladu s návrhy smluv pro jednotlivé části Veřejné zakázky. S ohledem na širší záběr celé problematiky Veřejné zakázky je nutná součinnost s dalšími orgány Zadavatele, která si vyžádá větší časovou náročnost, než bylo původně předpokládáno.
- B. Zkratky použité v tomto Dodatku mají stejný význam, jako zkratky použité ve Smlouvě

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1.1. Dochází k úpravě článku **IV. Termíny a podmínky plnění**, odstavce 4.1 tak, že původní znění odstavce 4.1 se nahrazuje novým zněním:

„4.1 Zahájení plnění dle této Smlouvy se předpokládá ve druhé polovině dubna roku 2024. Předpokládaný termín ukončení plnění je 30. 11. 2024, ovšem Administrátor je povinen pokračovat v plnění i po tomto datu, pokud to bude nezbytné ke splnění jeho povinností dle této Smlouvy (zejména v otázce součinnosti při komunikaci s poskytovatelem dotace). Administrátor se zavazuje dodržet níže uvedené časové milníky:

a) uveřejnění oznámení o zahájení Zadávacího řízení do 31. 7. 2024;

b) uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s vybraným dodavatelem / posledním z vybraných dodavatelů do 31. 10. 2024.“

1.1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Ostatní ustanovení Dodatku

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí do 30 dnů Zadavatel.
- 2.2. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

KAROLAS legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr.
Barbora
Karo

Digitálně
podepsal JUDr.
Barbora Karo
Datum:
2024.07.11
11:20:47 +02'00'

.....
JUDr. Barbora Karo, jednatelka
jednatelka

Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jaroslav Říkovský
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23053626
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	10.07.2024 13:37:28
Dřívod:	
Místo:	

.....
Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku
Krajského úřadu Středočeského
kraje