

DODATEK č.2 KE SMLOUŽ O DÍLO č. 9/71229132/2024
dle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
IČ:71229132
telefon: 317 835 186
zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Koníček
zastoupení ve věcech technických: Mgr. Vladimír Koníček

DODAVATEL:

Firma: Slabihoudek Petr
se sídlem: Ladova 1397, 256 01 Benešov
IČ:12572888
DIČ: CZ451127105
telefon: +420 602 271 030
zastoupení ve věcech smluvních: Petr Slabihoudek
zastoupení ve věcech technických: Petr Slabihoudek

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek se uzavírá na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 9/71229132/2024 (dále jen "Smlouva") ze dne 06.03.2024

2. ÚPRAVA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění stanoveného ve Smlouvě, konkrétně v článku 3. V průběhu projednávání bylo zjištěno, že není dokončené projednání změny územního plánu, není vydaná pravomocná změna územního plánu obce Vojkov, proto nelze dílo předat v souladu se SoD.
- 2.2. Z důvodu překážky u třetí strany bude předána projektová dokumentace pro společné povolení a provedení stavby FVE bez vydaného rozhodnutí stavebního úřadu a zapracovaného souhlasného stanoviska odboru územního plánování, T.: 15.02.2025.
- 2.3. Dílo bude dopracováno po nabytí právní moci změny územního plánu obce Vojkov, kdy bude na předmětných pozemcích stavby územním plánem povolena výstavba FVE. Objednatel dá zhotoviteli o této skutečnosti neprodleně informaci emailem na emailovou adresu info@pkslabihoudek.cz
- 2.4. Dodavatel po obdržení informace od objednatele o nabytí právní moci změny územního plánu obce Vojkov neprodleně zpracuje termínový dodatek na aktualizaci projektové dokumentace a její následné podání na stavební úřad.
- 2.5. Projektová dokumentace bude následně aktualizována dle nového stanoviska Odboru územního plánování a podána na stavební úřad, objednateli bude předána s rozhodnutím stavebního úřadu.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

3. PLATEBNÍ PDMÍNKY

3.1. Fakturace díla bude uhrazena ve dvou částech:

1. **první část úhrady** ve výši 80% z celkové ceny díla bude fakturován po předání díla dle článku dle článku 2.2 tohoto dodatku,
2. **druhá část úhrady** ve výši 20% z celkové ceny díla bude fakturován po dopracování díla dle čl. 2.3. a 2.4. tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. . Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Vojkově dne 30.12.2024

V Benešově dne 30.12.2024

OBJEDNATEL
DOMOV SENIORŮ VOJKOV
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Vojkov 1
257 53 Vrchotovy Janovice
IČO: 71229132 tel.: 317835186
1

Mgr. Vladimír Koníček

DODAVATEL



Petr Slabihoudek