

HARMONOGRAM PRACÍ	
týden	činnost
1.	Převzetí pracoviště
2.	Rýhy v podlaze a ve stěnách
	Zhotovení kabeláže ve stěnách a podlaze
	Začištění rýh ve stěnách a podlaze
3.	Demontáž svítidel
	Zhotovení rastru pro podhled
	Instalace svítidel
	Vložení kazet
4.	Stržení stávající krytiny
	Samonivelační stěrka
5.	Malování stěn
	Pokládka podlahové krytiny
6.	Plastový sokl
7.	Instalace akustických panelů
8.	Montáž stolů
	Instalace zatemnění
9.	Zapojení elektroinstalace ve stolech a učebně
	Instalace síťové infrastruktury v učebně
10.	Instalace displeje a tabule
11.	Usazení židlí
12.	Instalace výpočetní techniky
	Instalace SW
13.	Zprovoznění a zaškolení