



DODATEK Č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. 34/61924008/2018 ze dne 18. 7. 2018

SMLUVNÍ STRANY

1. ITAX PRECISION s.r.o.

se sídlem: Bouřilova 1102/2, 198 00 Praha 9
zastoupen: Tomášem Bořilem, jednatelem
IČ: 25062760
DIČ: CZ25062760
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 281231074/0300

(dále jen „prodávající“)

a

2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav

se sídlem: Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
zastoupena: Mgr. Věra Szabová
IČ: 61924008
DIČ: CZ 61924008
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Čáslav
Číslo účtu: 9332760277/0100

(dále jen „kupující“)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1:



I.

Předmět změny

Předmětem tohoto DODATKU je změna doby plnění (viz. KUPNÍ SMLOUVA, add. II. Doba a místo plnění), které se prodlužuje do **18. 11. 2018** z důvodu posunutí zahájení realizace plnění zakázky „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“.

II.

Odůvodnění

Realizace plnění zakázky byla zahájena dne 18. 7. 2018, v den podpisu KUPNÍ SMLOUVY.

Plánované datum zahájení plnění zakázky „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ dle VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. 4. 2018 bylo dnem 1. 6. 2018 (viz. VÝZVA, add. 2.7 Doba plnění), čímž došlo ke zkrácení celkové doby realizace zakázky o 1 měsíc a 18 dní.

III.

Závěrečná ustanovení

S prodloužením termínu realizace zakázky „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ obě strany souhlasí.

Další ujednání KUPNÍ SMLOUVY se nemění.

Prodávající

V Čáslavi dne 26. 9. 2018


.....
Tomáš Bořil, jednatel

Kupující

V Čáslavi dne 26. 9. 2018


.....
Mgr. Věra Szabová, ředitelka PO