






REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
01			
02			
03			

ČÁST D

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

OBJEDNATEL PD		STŘEDOČESKÝ KRAJ ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 Praha 5 IČO: 708 91 095 ODBOR VEŘEJNÉ MOBILITY
<div>Středočeský kraj</div>		

<div><div> SAGASTA</div><div>SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555</div></div>				JTSK Bpv	
				ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 124 072	
ING. JAN HRACHOVEC	ING. JAN HRACHOVEC	ING. JAN HRACHOVEC	ING. JAN HRACHOVEC		
PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 	PODPIS 		
AKCE				DOKUMENTACE TST	
VÝSTAVBA P+R POŘÍČANY				MĚŘÍTKO -	
				DATUM 8/2024	
				POČET FORMÁTŮ 10xA4	
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
DOKLADOVÁ ČÁST				D	-
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 29.05.20024
Místo KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, Praha 5
Projekt „Výstavba P+R Poříčany“
Číslo projektu 124-072
Věc 1. výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Jan Hrachovec, e-mail: jan.hrachovec@sagasta.cz, MT: 607 089 914
Naše značka 124 072 - SAG – VV- 001
Účastníci dle prezenční listiny

Výrobní výbor se konal na Krajském úřadě Středočeského kraje za účelem upřesnění zadání a dohodnutí postupu dalších prací na akci „Výstavba P+R Poříčany“.

Průběh a závěry jednání:

- Zhotovitel studie vyzve Správu železnic s dotazem rozsahu trvalé nepotřebnosti části pozemku p.č. 899/1 v k.ú. Poříčany. Na základě vydefinované části pozemku bude hledána v součinnosti se zástupcem PČR možnost připojení parkoviště P+R na silnici II. třídy č. 330.
- V rámci návrhu bude uvažováno s dobíjením elektrovozidel včetně potřebné infrastruktury (trafostanice), přesnější požadavky nejsou v tuto chvíli definovány.
- Parkovací dům bude vybaven kamerovým systémem, kompletním parkovacím systémem (závory, pokladny atd.) a bude navržen jako bezobslužný.
- Pro B+R budou navrženy cykloboxy s přívodem elektrické energie a přístřešky pro kola, cyklověž nebude navrhována.
- Celý areál P+R bude navržen jako oplocený.
- Parkovací dům bude navržen s ozeleněnou střechou.
- Předpokládaná kapacita 200 – 250 parkovacích stání vychází z odborného odhadu, tato kapacita může být upravena v závislosti na velikosti postradatelného pozemku Správy železnic a možnosti připojení na silnici II/330.
- Projektant upozornil na nevhodné načasování termínu (dle uzavřené smlouvy) na projednávání a dokončení studie s příslušnými OŘ SŽ do doby letních dovolených.

Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.



PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	29.05.2024
Místo jednání	KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název projektu	Výstavba P+R Poříčany
Číslo projektu	124 072
Věc	1. výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Jan Hrachovec	Sagasta s.r.o.	607 089 914	
		jan.hrachovec@sagasta.cz	
Ing. Hana Hönigová	Středočeský kraj Odbor veř. mobility	257 280 710	
		honigovah@kr-s.cz	
Bc. Bejlovcová Alexandra SK OVIM		424 226 343	
		bejlovcova@kr-s.cz	

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 22.08.20024
Místo KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, Praha 5
Projekt „Výstavba P+R Poříčany“
Číslo projektu 124-072
Věc 2. výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Jan Hrachovec, e-mail: jan.hrachovec@sagasta.cz, MT: 607 089 914
Naše značka 124 072 - SAG – VV- 002
Účastníci dle prezenční listiny

Výrobní výbor se konal na Krajském úřadě Středočeského kraje za účelem předání konceptu technické studie na akci „Výstavba P+R Poříčany“.

Průběh a závěry jednání:

- Objednatel k dnešnímu dni převzal koncept technické studie k výše uvedené akci a provede si její interní kontrolu včetně zvážení úprav či doplnění pro výsledný čistopis technické studie.
- Projektant doplní variantu 1 s parkovacím domem na možnost postupné výstavby, tzn. nejprve parkování na úrovni terénu a následně s možností doplnění parkování ve 2. výškové úrovni s dodatečnou dostavbou parkovacího domu.
- Ve věci postupu projednání se SŽ vyčká projektant na pokyn objednatele.

Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.



PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	22.08.2024
Místo jednání	KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název projektu	Výstavba P+R Poříčany
Číslo projektu	124 072
Věc	2. výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Jan Hrachovec	Sagasta s.r.o	607 089 914	
		jan.hrachovec@sagasta.cz	
Ing. Hana Hönigová	Středočeský kraj Odbor veř. mobility	257 280 710	
		honigovah@kr-s.cz	
Mgr. Petr Matura	Středočeský kraj Odbor veř. mobility		
		matura@kr-s.cz	

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 26.09.20024
Místo PČR, Územní odbor Kolín – Dopravní inspektorát, Václavská 11, Kolín
Projekt „Výstavba P+R Poříčany“
Číslo projektu 124-072
Věc 3. výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Jan Hrachovec, e-mail: jan.hrachovec@sagasta.cz, MT: 607 089 914
Naše značka 124 072 - SAG – VV- 003
Účastníci dle prezenční listiny

Výrobní výbor se konal na PČR, Územní odbor Kolín – DI, za účelem projednání možností napojení P+R Poříčany na silnici II/330 v rámci technické studie na akci „Výstavba P+R Poříčany“. Na jednání byly představeny 4 základní varianty, které byly předmětem konceptu technické studie + 5. varianta, která vychází z obdržených požadavků ze schůzky na Správě železnic - Oblastním ředitelství Praha ze dne 19.9.2024

Průběh a závěry jednání:

- Varianty P+R s dopravním připojením na možnou průsečnou křižovatku ve vstřícné poloze proti ulici Ke Kersku (varianta 1 a 4), vyžadují z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, úpravu napojení ulice U Lesa na silnici II/330 a to pravděpodobně prostřednictvím soukromého pozemku 684/6 do ulice Ke Kersku. Bez této úpravy není připojení v daném místě vhodné.
- Varianta 2 je připojena vstřícně proti ulici Nad Váhou. Tato poloha není v tuto chvíli z kapacitních a prostorových možností reálná, pravděpodobné úpravy této křižovatky by předpokládaly zásah do protihlukových stěn. Tyto dle vyjádření SŽ nelze v tuto chvíli upravovat s ohledem na jejich záruční dobu.
- Varianta 3 využívá připojení v místě stávajícího sjezdu na manipulační plochu SŽ a dále pak připojení vstřícně proti ulici Nad Váhou (na vjezdu pouze v režimu pravého odbočení). Tato varianta vyžaduje informační a navigační systém na volná parkovací místa s ohledem na absenci průjezdu mezi východní a západní polovinou parkoviště.
- Varianta 5 je dopravně připojena na silnici II/330 cca v místě ukončení kusých kolejí z OTV Poříčany. Tato varianta bude vyžadovat vytvoření nové stykové křižovatky s přídatným pruhem pro levé odbočení ve směru od Sadské (vyčkávací prostor na cca 6 vozidel). Tato varianta se jeví z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích jako nejvhodnější.
- Paní starostka obce Poříčany zmínila připravovanou společnou stezku pro pěší a cyklisty v souběhu se silnicí II/330 včetně možné vazby na parkovací plochu a podchod u nádraží. Z hlediska koordinace obou staveb bude možné v budoucnu realizovat přechod pro chodce s ochranným dělicím ostrůvkem u stykové křižovatky v místě klínu vyznačeným vodorovným dopravním značením proti levému odbočovacímu pruhu.



- S novým dopravním připojením bude vyvolána potřeba posunout dopravní značení označující začátek a konec obce před novou křižovatkou (ve směru příjezdu do obce). Zároveň bude nutné společně s odsazením začátku obce doplnit veřejné osvětlení podél komunikace na základě „jasové analýzy“. Napojovací bod pro VO je dle sdělení umístěn v ulici Ke Kersku.
- Z hlediska uspořádání parkovací plochy je doporučeno navrhnout 2 automaty na placení (jeden u vstupu do podchodu ŽST, druhý u výjezdu), vjezd cyklistů k cykloboxům uvažovat přes sníženou obrubu v rámci společného prostoru pro pěší a cyklisty.

Přílohy:

- Koncepční návrh varianty 5
- Prezenční listina

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.



PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	26.09.2024
Místo jednání	PČR, Územní odbor Kolín – Dopravní inspektorát, Václavská 11, 280 16 Kolín
Název projektu	Výstavba P+R Poříčany
Číslo projektu	124 072
Věc	3. výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Jan Hrachovec	Sagasta s.r.o	607 089 914	
		jan.hrachovec@sagasta.cz	
por. Ing. Tomáš Barták	PČR - DI	702 195 663	
		tomas.bartak@pcr.cz	
Mgr. Hana Teršová	Poříčany	775 763 801	
		hana.tersova@obec-poricany.cz	

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Datum jednání 1.10.20024
Místo KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, Praha 5
Projekt „Výstavba P+R Poříčany“
Číslo projektu 124-072
Věc 4. výrobní výbor
Vyhotovil Ing. Jan Hrachovec, e-mail: jan.hrachovec@sagasta.cz, MT: 607 089 914
Naše značka 124 072 - SAG – VV- 004
Účastníci dle prezenční listiny

Výrobní výbor se konal na Krajském úřadě Středočeského kraje za účelem projednání krajních podmínek Správy železnic pro umístění parkovací plochy na akci „Výstavba P+R Poříčany“.

Průběh a závěry jednání:





- Projektant představil objednateli novou variantu č.5, která vychází z nových okrajových podmínek ze schůzky konané dne 19.9.2024 na Oblastním ředitelství Praha – Správa železnic. Ve variantě č.5 je navrženo povrchové parkovací stání v celkové kapacitě 121 parkovacích míst.
- Varianta č.5 byla předjednána na PČR DI Kolín i za účasti paní starostky z Poříčan. S variantou byl vysloven souhlas všech zúčastněných za podmínek uvedených v záznamu z jednání dne 26.09.2024
- Vlivem nepředpokládaných změn v rámci projednávání technické studie, bude v rámci studie zpracován jednoduchý záborový elaborát na místo původně předpokládaného geometrického plánu.
- Ve věci postupu projednání se SŽ vyčká projektant na pokyn objednatele.

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou poštou. Do 5-ti pracovních dnů účastníci jednání sdělí své připomínky k zápisu, po této době bude brán tento zápis jako odsouhlasen.



PREZENČNÍ LISTINA

Datum jednání	01.10.2024
Místo jednání	KÚ Středočeského kraje, Odbor veřejné mobility, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název projektu	Výstavba P+R Poříčany
Číslo projektu	124 072
Věc	4. výrobní výbor

Titul, jméno a příjmení	Organizace (odbor, oddělení)	Telefon (fax)	Podpis
		E-mail	
Ing. Jan Hrachovec	Sagasta s.r.o	607 089 914	
		jan.hrachovec@sagasta.cz	
Ing. Hana Hönigová	Středočeský kraj Odbor veř. mobility	257 280 710	
		honigovah@kr-s.cz	
Mgr. Petr Matura	Středočeský kraj Odbor veř. mobility	matura@kr-s.cz	
Bc. Aleksandra Bejlovcová	Středočeský kraj Odbor veř. mobility	724 226 373	
		bejlovcova@kr-s.cz	