

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy Objednatele: 1618/00066001/2018

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost „III/25919 Skalsko“**

zastoupená na základě plné moci

**SaM silnice a mosty a.s.,**

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

jejímž jménem jedná Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

č. smlouvy: 116055/SaM/CL/2016

**Silnice Žáček s.r.o.**

účastník společnosti

se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČO: 445 69 432

DIČ: CZ445 69 432

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 10 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací probíhala během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 9.5 a to následovně:

9.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „*NZ 2018*“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 14.5 a to následovně:

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ludmila Poupětová, ludmila.poupetova@ksus.cz

***Lenka Chmelová, tel. 736 623 720, e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)***

***Karel Sulek, tel. 602 739 774, e-mail: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)***

ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Petr Heinrich, petr.heinrich@ksus.cz

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš,

ve věcech technických: Ing. Josef Horáček

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jiří Berka.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a

souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel: 25. 09. 2018

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Touřská 1111 150 21 Praha 5  
IČ: CZ0000001 DIČ: CZ0000001

V České Lípě dne 14 -09- 2018  
Zhotovitel:  
za Společnost „III/25919 Skalsko“:



**SaM silnice a mosty a.s.**  
Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel podniku

**SILNICE ŽÁČEK s.r.o.**  
Ant.Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
tel./fax: 487 832 232 -10-  
IČ: 445 69 432 DIČ: CZ44569432

**Silnice Žáček s.r.o.**  
Ing. Pavel Žáček  
jednatel