

Oznámení o přerušení prací z důvodu poklesu teplot

V souladu s článkem II odstavec 2.6 Smlouvy o dílo oznamuji objednateli přerušení prací v zimním období v případě poklesu vnějších teplot pod 5 st. Celsia, kdy hrozí při betonáži k poškození a zhoršení kvality betonovaných částí zdi.

O skutečném počtu dní přerušení prací bude na konci přerušení sepsán protokol, jehož součástí bude kalendář teplot a dnů přerušení a nový termín dokončení díla. Dny přerušení budou zapsány ve stavebním deníku.

Dne: 28.11.2024



Ing. Zdeněk Habáň

HaServices s.r.o.

se sídlem Huštěnovice 367, 68703 Huštěnovice

Za objednatele převzal dne:

28.11. 2024



Ing. Václav Bohata