

Časový a finanční harmonogram prací a dodávek
Stavby : "Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice"

01.04.2019 - 01.10.2019		2019						
p.č.	Popis práce	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
1.	Průzkumné práce	■						
2.	Zařízení staveniště	■						
3.	Úpravy povrchů		■	■	■	■	■	
4.	Ostatní konstrukce a práce-bourání		■	■	■	■	■	
5.	Konstrukce tesařské		■	■	■	■	■	
6.	Krytina skládaná			■	■	■	■	
7.	Konstrukce klempířské			■	■	■	■	
8.	Konstrukce truhlářské			■	■	■	■	
9.	Konstrukce zámečnické		■	■	■	■	■	
10.	Elektroinstalace		■	■	■	■	■	
11.	Podlahy z dlaždic			■	■	■	■	
12.	Komunikace pozemní						■	
13.	Kompletační práce						■	■
14.	Předání stavby							■

Za zhotovitele : Roman Pipasik
 BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

BUILDER CONSTRUCTIONS
 Magistrát 168/2, 140 00 Praha 4
 IČ: 04543181, DIČ: CZ04531881