

Orientační harmonogram prací "výmalba zámeček Suchomasty"

3NP+ schodiště směr na 2NP

- 15-19.7. 2025
- Oprášení, oškrábání, sádrování + štukování
- 19.7. -21-7.2025
- Výmalba 3NP+ Schodiště
- V průběhu bude probíhat standartní úklid
- 22.7.2025
- Závěrečný úklid 3NP, předání pro přesun Klientů z 2NP

2NP + schodiště směr na 1NP

- 23.-27.7.2025
- Oprášení, oškrábání, sádrování + štukování
- 28.7.-2.8.2025
- Výmalba 2NP+ Schodiště kompletně až ke vstupu na schodiště
- V průběhu bude probíhat standartní úklid
- 4.-5.8.2025
- Závěrečný úklid 2NP + schodiště

1NP + Kuchyně

- 6-8.8.2025
- Oprášení, oškrábání, sádrování + štukování
- 11-14.8.2025
- Výmalba 3NP+ Schodiště
- V průběhu bude probíhat standartní úklid
- 15-16.8.2025
- Závěrečný úklid 1NP+ celkový úklid před předáním
- 16.8.2025
- Předání díla

  **unimat
color s.r.o.**
MALBY • NÁTĚRY • PRODEJ
ul. Hranická 570, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 619 987, 731 656 581
IČ: 25395190 DIČ: CZ25395190

