

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa**Přeložkové smlouvy**

Označení objektu	Název objektu	Poznámka	Platnost
Chvatěruby			
SO 151	Polní cesta v km 5,9 - část km 0,00-0,069 a 0,081-0,158	Oboustranně podepsáno 1.9.2021	neuvedeno
SO 153	Polní cesta v km 5,1		
Zlončice			
SO 151	Polní cesta v km 5,9 - část km 0,069-0,081 a 0,158-1,160 a 1,243-1,458 a 1,861-2,211971 (KÚ)	oboustranně podepsáno 12.2.2025	neuvedeno
Kozomín			
SO 151	Polní cesta v km 5,9 - část km 1,160-1,243 a 1,458-1,861	Oboustranně podepsáno 30.1.2025	neuvedeno
SO 152	Polní cesta v km 6,6		
Povodí Labe			
SO 321	Úprava vodního toku Černávka	Nebude uzavřena smlouva o převodu dokončených objektů, stavba zůstane ve vlastnictví investora.	bez smlouvy
Středočeské vodárny			
SO 341	Přeložka vodovodu PE d.315 v km 4,816	Dle vyjádření zn. PVO2410081/VHC ze dne 13.1.2025 bude smlouva o přeložce uzavřena až před vydáním stavebního povolení.	bez smlouvy
SO 343	Přeložka vodovodu PE d.225 v km 7,013		
SO 344	Ochrana vodovodu ŽB DN 800 v km 7,024		
SO 345	Ochrana vodovodu OC DN 800 a PE d.225 v km 7,286		
SO 432	Přeložka NN kabelu SVAS v km 7,02		
SO 433	Přeložka NN kabelu SVAS v km 7,29		
Závlahy Vltava III			
SO 350	Úprava závlahového potrubí v km 0,870, 1,980, 2,200 a 2,660	Smlouva uzavřena 31. 3. 2023	neuvedeno
UNIPETROL			
SO 342	Přeložka vodovodu PE d.90 v km 6,500		
SO 430	Přeložka osvětlení vlečky UNIPETROL DOPRAVA v km 4,89		
SŽ			
SO 431	Přeložka veřejného osvětlení SŽ v km 4,94	16.2.2023 oboustranně podepsaná elektronicky	neuvedeno
SO 483	Přeložka trakčního vedení SŽ v km 4,94		
ČEZ			
SO 401	Úprava vrchního vedení VVN ČEZ v km 6,02	17.2.2021 oboustranně podepsaná	neuvedeno
SO 410	Přeložka vrchního vedení ČEZ v km 4,80		
SO 411	Přeložka vrchního vedení ČEZ v km 5,17		
SO 412	Přeložka vrchního vedení ČEZ v km 6,94		
CETIN			
Smlouva s vlastníkem TI		7.9.2020 oboustranně podepsáno	neuvedeno
SO 450	Přeložka optického kabelu CETIN v km 4,80	2.4.2024 oboustranně podepsáno	02.04.2026
SO 451	Přeložka sděl. kabelu CETIN v km 5,14 - okružní křižovatka	2.4.2024 oboustranně podepsáno	02.04.2026
SO 453	Přeložka optického a NN kabelu CETIN v km 7,02 – 7,29	24.5.2021 oboustranně podepsáno, smlouva pozbyla platnosti. Objekt vypuštěn, řešeno v rámci II. etapy.	
UPC - Vodafone			
SO 452	Přeložka optického kabelu UPC v km 5,99	11.2.2021 oboustranně podepsaná 10.2.2023 podepsán dodatek o prodloužení platnosti smlouvy 21.3.2025 podepsán dodatek č.2 o prodloužení platnosti smlouvy	11.02.2027
MERO ČR			
SO 502	Ochrana produktovodu MERO v km 5,978	1.9.2021 oboustranně podepsaná	neuvedeno
ČEPRO			
SO 506	Ochrana produktovodu Čepro v km 5,967	13.5.2024 oboustranně podepsaná	31.12.2027