

Projekt III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 23627-2 přes D6-PD

Věc Vstupní jednání

Místo konání KSÚS SK, Železárenská 1566, 272 01 Kladno

Datum konání 25/09/2018

Číslo zakázky 403718

Účastníci

| Jméno | Značka | Společnost | Značka |
|-------------------|--------|---|----------|
| Radek Vašátko | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Vít Havlíček | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Rostislav Nosek | - | ČSAD MHD Kladno a.s. | ČSAD |
| Jiřina Monhartová | - | ČSAD MHD Kladno a.s. | ČSAD |
| Libor Němeček | - | Obec Kačice | Kačice |
| Michal Šťastný | - | KSÚS Středočeského kaje | KSÚS |
| Renata Vavrušková | - | MěÚ Rakovník, odbor dopravy | Rakovník |
| Zbyněk Hejda | - | Policie ČR, Dopravní inspektorát Rakovník | PČR |
| Markéta Bergerová | - | Policie ČR, Dopravní inspektorát Kladno | PČR |

Prezenční listina viz příloha.

Zaznamenal Radek Vašátko

Distribuce Všem zúčastněným dle prezenční listiny

| Bod | Text | Úkol pro |
|-----|--|----------|
| 1 | <p>Stávající konstrukce mostu</p> <p>Jedná se o šikmou deskovou konstrukci z prefabrikovaných nosníků I-73 o třech polích o rozpětí 18,0 m + 30,0 m + 18,0 m. Na mostě je vozovka šířky 7,5 m a jsou provedeny oboustranné chodníky šířky cca 1,90 m. Pilíře jsou provedeny shodně, každý jako trojice kruhových sloupů na společném základu spojených příčným trámem (úložným prahem) pro uložení nosné konstrukce. Pilíře jsou umístěny vně vnějších svodidel.</p> <p>Podle dostupných informací a místního šetření se konstrukce nachází ve špatném stavebně-technickém stavu. Klasifikační stupeň mostu je IV-uspokojivý pro nosnou konstrukci a V-špatný pro spodní stavbu. Pokračuje koroze výztuže a degradace betonu opěr a pilířů i přes provedenou sanaci.</p> <p>Živičná vozovka je nad OP1 prosedlá. U svodidel chybí 2 sloupky s deformačními krabicemi. Na konci pravého křídla OP4 chybí dvě pole zábradlí.</p> <p>Zatížitelnost mostu je: normální 19,0 t, výhradní 45,0 t, výjimečná 75,0 t.</p> | |

2

Šířkové uspořádání dálnice D10

Dálnice D6 je v místě mostu provedena v šířkovém uspořádání 2+2 pruhů.

3

Rekonstrukce mostu

Vzhledem k výše popsanému technickému stavu bylo dohodnuto, že v rámci rekonstrukce dojde k těmto úpravám:

- stávající NK bude ponechána
- NK bude dočasně zvednuta a budou provedeny nové úložné prahy a dřívky obou opěr v rozsahu podle výsledků diagnostického průzkumu
- stávající ložiska budou repasována a znovu použita
- stávající pilíře budou očištěny od degradovaného betonu a bude provedena jejich sanace v kombinaci s vybetonováním nové stěny mezi jednotlivými sloupy pilíře (pro zajištění odolnosti proti nárazu vozidla)
- stávající vozovka, spádová vrstva a římsy budou odstraněny
- nosníky budou očištěny a bude provedena jejich sanace
- na nosnících bude provedena nová spážená ŽB deska, která zajistí správné vyspádování a odvodnění horního povrchu NK
- na mostě bude provedena nová třívrstvá vozovka, římsy, svodidla a zábradlí
- odláždění pod mostem bude očištěno a přespárováno
- vedle odláždění mostu bude doplněno schodiště

Předpokládá se zachování zatížitelnosti mostu.

4

Provádění mostu

Provádění mostu se předpokládá za plné výluky provozu. Doba trvání se předpokládá po celou jednu stavební sezónu (2019 nebo 2020). Předpokládaná objížďka mezi obcemi Kačice a Nové Strašecí bude vedena přes obec Rynholec po silnicích II/236 a II/606. Z obce Čelechovice bude vyznačena objížďka přes Kačice a Rynholec po silnicích III/23627, II/236 a II/606.

5

Navazující jednání

MM připraví koncept dokumentace DUR a svolá jednání, na kterém bude přednesen rozpracovaný návrh technického řešení mostu.

**NÁZEV AKCE:**

III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 23627-2 přes I/6 u Nového Strašecí

MÍSTO KONÁNÍ:

zasedací miestnosť v budove KŠÚS SK, Železárenská 1566, 272 01 Kladno

DATUM:

Mott MacDonald CZ

Projekt III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 23627-2 přes D6-PD

Věc Projednání konceptu dokumentace ve stupni DÚR

Místo konání KSÚS SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Datum konání 05/11/2018

Číslo zakázky 403718

Účastníci

| Jméno | Značka | Společnost | Značka |
|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| Radek Vašátko | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Vít Havlíček | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Aleš Čermák | - | KSÚS Středočeského kaje | KSÚS |
| Milan Peška | - | KSÚS Středočeského kaje | KSÚS |
| Michal Šťastný | - | KSÚS Středočeského kaje | KSÚS |

Prezenční listina viz příloha.

Zaznamenal Radek Vašátko

Distribuce Všem zúčastněným dle prezenční listiny

| Bod | Text | Úkol pro |
|-----|---|----------|
| 1 | <p>Koncept dokumentace</p> <p>MM předložil koncept dokumentace ve stupni DÚR. KSÚS s dokumentací souhlasí za předpokladu, že budou zapracovány připomínky p. Šťastného zaslané emailem 2.11.2018. Tím bude koncept dokumentace považován za odsouhlasený a bude vydán její čistopis. Zároveň bude zahájena inženýrská činnost k získání ÚR. Přítomni byli informováni o majetkoprávní situaci (most leží na cizích pozemcích). V rámci dopracování dokumentace bude vyřešena problematika stávajících polních sjezdů umístěných na čelechovické straně bezprostředně za mostem. V projektu bude vyřešena problematika výměny svodidel na dálnici pod mostem. Dále byly zmíněny plánované stavby v blízkém okolí předmětného mostu. Do PT a TZ bude zapracován požadavek na koordinaci prací s ostatními stavbami (rekonstrukce silnice II/606 v km 0–16 a rekonstrukce mostu 237-007).</p> | |



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 15
110 00 Praha 1
Česká Republika

Telefon +420 221 412 800
e-mail mottmac@mottmac.cz

PREZENČNÍ LISTINA TECHNICKÉ RADY Č.2

NÁZEV AKCE:

III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 23627-2 přes D6

MÍSTO KONÁNÍ:

KSÚS, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 2069

DATUM:

5.11.2018

JMÉNO (tiskacími písmeny):

ORGANIZACE:

TELEFON, E-MAIL:

PODPIS:

VÍT HAVLÍČEK

MOTT MACDONALD CZ

606 741 034, vit.havlicek@mottmac.com

RADEK VAŠÁTKO

MOTT MACDONALD CZ

607 535 650, radek.vasatko@mottmac.com

ALEŠ ČERNÁK

KSÚS

402021014 ALES.CERNAK@KSUS.CZ

MILAN PEŠLA

KSÚS

601159692 milan.pesla@ksus.cz

Projekt III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 23627-2 přes D6-PD

Věc Projednání konceptu dokumentace ve stupni DSP

Místo konání Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1

Datum konání 23/01/2019

Číslo zakázky 403718

Účastníci

| Jméno | Značka | Společnost | Značka |
|---------------|--------|---------------------------------|--------|
| Radek Vašátko | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Vít Havlíček | - | Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | MM |
| Milan Peška | - | KSÚS Středočeského kaje | KSÚS |

Prezenční listina viz příloha.

Zaznamenal Radek Vašátko

Distribuce Všem pozvaným účastníkům podle pozvánky.

| Bod | Text | Úkol pro |
|-----|--|----------|
| 1 | Koncept dokumentace MM předložil koncept dokumentace ve stupni DSP. KSÚS s dokumentací souhlasí za předpokladu, že bude dokumentace upravena podle požadavků ŘSD na úpravu odvodnění mostu a že bude projednáno DIO se zástupci ŘSD. Tím bude koncept dokumentace považován za odsouhlasený a bude vydán její čistopis. Zároveň bude zahájena inženýrská činnost k získání SP. | MM CZ |
| 2 | Polní sjezd za mostem MM upozornil na nevyhovující stav polního sjezdu vpravo před mostem (sjezd na pozemek č. 1215/23). Na sjezdu nejsou splněny rozhledové poměry požadované pro povolenou rychlost (90 km/h) na silnici III/23627. MM navrhuje provedení svodidel před mostem na délku požadovanou normami a odsunutí polního sjezdu cca o 35 m směrem na Kačice. Sjezd by byl nově proveden na pozemek č. 1215/24 (stejní vlastníci obou pozemků). Tím dojde k dodržení požadavků na bezpečnost provozu na silnici před mostem, dodržení rozhledových poměrů a zajištění bezpečnosti provozu na překračované dálnici. K navrhovanému řešení dali vlastníci pozemku ve stupni DÚR nesouhlasné stanovisko. Problematika sjezdu bude přednesena dopravnímu inspektorátu PČR k vyjádření. Projektant bude v dokumentaci primárně přihlížet k vyjádření dopravního inspektorátu PČR. | MM CZ |



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Územní odbor vnější služby Rakovník
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPS-33272-2/ČJ-2019-011206

Rakovník, dne 4. února 2019

Počet listů: 1

Vyjádření k případnému zrušení sjezdu

k Vaší žádosti ze dne 23.1.2019

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku vydává podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích následující písemné vyjádření ve věci:

odsunutí polního sjezdu u mostu 23627-2

Na základě žádosti Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku uvádí následující.

Souhlasíme se zrušením stávajícího sjezdu z důvodu opravy mostu 23627-2 přes dálnici D6 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a z důvodu vyhovění požadavkům dle příslušných platných norem. Je ale nutné tento sjezd nahradit novým sjezdem, který bude vyhovovat příslušným normám, zejména rozhledové poměry, a ze kterého bude možná obsluha pozemků, které byly obhospodařovány ze stávajícího sjezdu.

Vyřizuje:
por. Zbyněk Hejda, DiS
komisař


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT RAKOVNÍK
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 40
269 33 RAKOVNÍK

1.2.2019
npor. Ladislav Heller DiS
vedoucí DI

www.policie.cz

Dukelských hrdinů 2319
269 33 Rakovník

Tel. +420 974 880 253
Email : zbynek.hejda@pcr.cz



23. 01. 2019

Mott MacDonald CZ

