

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (účinné od 15. 8. 2025) v části II – Dokumentace staveb pozemních komunikací, Kapitola 12 – Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (PDPS/VD-ZDS) je uvedeno v rámci odstavce 12.3. Obsah a rozsah PDPS část B. Souhrnná technická zpráva, že součástí zadavatelem poskytnuté dokumentace má být „předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby, související (podmiňující, vyvolané) investice“.
	Žádáme Zadavatele o poskytnutí předpokládaného postupu výstavby a časového harmonogramu.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Postup výstavby je uveden u jednotlivých SO. U SO 001 a SO 201 je postup prací doplněn grafickou přílohou s rozhodujícími stavebními fázemi. Souhrnný postup výstavby je popsán v Souhrnné technické zprávě. Celková doba výstavby je rovněž definována. Uchazeč má dostatek podkladů ke zpracování vlastního postupu výstavby, další podklady doplňovány nebudou.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci je uvedeno v bodě 3. Časový plán výstavby – časový harmonogram, že Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram. Zároveň bude tento harmonogram nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce. Zároveň v zadavatelem poskytnuté příloze B_Souhrnná technická zpráva v bodě 8.4 Harmonogram výstavby je uvedeno, že přesný harmonogram výstavby bude vypracován v rámci RDS.
	Prosíme o uvedení informací v poskytnuté zadávací dokumentaci do souladu tak, aby bylo zjevné, má-li být harmonogram součástí předložené cenové nabídky nebo bude vypracován až v rámci RDS?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci nabídky zadavatel požaduje pouze obecný časový harmonogram bez datumových určení a v rozlišení měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Harmonogram výstavby s přesnými daty bude vypracován v rámci RDS jak je výše uvedeno v dotazu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.