

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**

/ dále jen objednavatel /

a

STAVIS Kladno s.r.o.

Zastoupený : Ing. Pavlem Jenčíkem

Sídlo: M. Horákové 2077, 272 01, Kladno

IČO : 61680834

DIČ : CZ61680834

/ dále jen dodavatel/

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1

Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **Stavební úpravy - kanceláře č. 323'' v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2

Předmět dodatku ke smlouvě č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce -/ dále jen vícepráce/ vycházející s předloženého změnového listu č. 1 v celkové hodnotě **20. 862,36 Kč bez DPH**.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem.

Čl. 4

Cena za předmět dodávky

Celková hodnota uvedených víceprací činí **20 862,36 Kč bez DPH**.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek považují za zcela odůvodnitelný a je projevem jejich shodné vůle .

V Sedlčanech dne :

.....
Dodavatel :

.....
Objednavatel :