

profil zadavatele

V Říčanech dne 15.11.2018
Reg. č.: VZ-531/18
Č. j.: 4442/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 - 6 k veřejné zakázce „II/610 Veselá – Mnich. Hradiště 2019“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po prostudování dodaných podkladů žádáme o upřesnění pol.č.6 dodaného rozpočtu „obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm“. V průvodní zprávě je požadavek na ACO11 modifikovaný, v rozpočtu není modifikace uvedena. Jakou směs pro obrusnou vrstvu bude zadavatel požadovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že požaduje směs ACo 11 PMB 45/80 – 60.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosím o vysvětlení rozporu mezi průvodní zprávou a výkazem výměr. Ve výkazu je asfaltová směs ACO11, oproti tomu ve zprávě je uvedena směs ACO 11 modifikovaná.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz předchozí bod.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V případě, že místně příslušný silniční správní úřad nepovolí celkovou uzavírku silnice a práce pak budou prováděny vždy pouze na polovině vozovky za částečné uzavírky s řízením provozu pomocí semaforů, nelze dodržet požadovanou dobu pro provedení díla 6 týdnů. Při celkové délce opravy 7850 metrů a provádění po polovinách vozovky na úsecích dlouhých obvykle 5020-600 metrů zabere samotná pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy 52 až 64 dnů v závislosti na délce uzavíraných úseků a tím celkovému počtu etap. Žádáme o prodloužení doby pro provedení díla alespoň na 13 týdnů.

	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uvádí, že lhůta 6 týdnů stanovená v zadávacích podmínkách, zůstane nezměněna. Zadavatel má za to, že tyto komplikace s vyřizováním DIO nenastanou a za optimálních podmínek je tato lhůta dostačující. V souladu s čl. 4.4 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky je zhotovitel oprávněn o prodloužení lhůty na plnění veřejné zakázky požádat.
--	---

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (161)
příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 000 000 Kč, IČO: 000 000 000, 100 000 000 Kč, IČO: 000 000 000

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel**