

## DODATEK č.1

č. S-0023/69793000/2024/1/2025

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

Č. S-0023/69793000/2024

### „Výměna výtahu na Domově mládeže“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“)  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762  
se sídlem: Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav,  
zastoupena: RNDr. Jiřím Šléglem, ředitelem  
IČ: 69793000  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: Schindler CZ, a.s.  
se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5  
zastoupena: Tomáš Stočes, na základě plné moci, Michaela Klesnarová, člen představenstva  
IČ: **27127010**

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku s ohledem na objektivní skutečnosti, které vyvstaly během realizace Díla, dohodly na těchto změnách ve výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. v čl. I, bod 1 Předmět smlouvy a navazující Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace dodávky VZMR, dochází k této změně – výtah bude zhotoven jako **evakuační**, splňující příslušné normy a předpisy, které se k tomuto druhu výtahu vztahují. Požadavky na budovu včetně nouzového zdroje nejsou předmětem plnění.

Ostatní specifikace uvedené ve Smlouvě a Příloze č.1 zůstávají zachovány.

2. v čl. III, bod 1 a 2 Doba plnění dochází ke změně maximálně přípustného termínu dokončení zakázky na **22.12.2025**.

V případě prodlení z důvodů, které nemohl zhotovitel ovlivnit, například nečinnost státní správy v procesu vyřízení stavebního povolení, nebude vůči zhotoviteli penalizace uplatněna.

3. v čl. IV Cena díla dochází na základě změny specifikace výtahu ke změně ceny Díla na **1 230 000,- Kč bez DPH, tj. 1 488 300,- Kč s DPH**.

Částka 150 000,-Kč bez DPH, o kterou je původní cena navýšena, byla stanovena s ohledem na nezbytnost pořízení níže uvedeného:

- protipožární rozvaděč výtahu EI30	38 500 Kč
- bez halogenová kabeláž nutná pro evakuační výtah	32 000 Kč
- frekvenční měnič výtahu schopný provozu na diesel agregát	64 500 Kč
- projektová dokumentace pro evakuační výtah	15 000 Kč

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží každá smluvní strana po jednom výtisku.

6. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. S-0023/69793000/2024 zůstávají v platnosti beze změn.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mladé Boleslavi dne

V Praze, dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

---

---