

profil zadavatele

V Říčanech dne 28.11.2018
Reg. č.: VZ-531/18
Č. j.: 4618/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „II/610 Veselá – Mnich. Hradiště 2019“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
8.	V dodatečné informaci č.2 Zadavatel uvádí následující: Provádění pokládky za úplné uzavírky komunikace a v celé šířce úpravy je nadmíru žádoucí, není však podmínkou, neboť DIO je součástí dodávky a jeho podmínky záleží na rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu (viz zák. 13/1997 Sb. O PK v platném znění) a vyjednávacích schopnostech žadatele (zhotovitele). Zadavatel není schopen předjímat výsledek správního řízení nezávislého úřadu. Dále v dodatečné informaci č.6: Zadavatel uvádí, že lhůta 6 týdnů stanovená v zadávacích podmínkách zůstane nezměněna. Zadavatel má za to, že tyto komplikace s vyřizováním DIO nenastanou a za optimálních podmínek je tato lhůta dostačující. V souladu s čl. 4.4 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky je zhotovitel oprávněn o prodloužení lhůty na plnění veřejné zakázky požádat. Je zcela jednoznačné, že se jedná o nepřiměřené přenášení zodpovědnosti na Zhotovitele, protože rozhodnutí místně příslušného správního silničního orgánu je v době před podáním nabídky nepředvídatelné. Není proto možné ze strany Zadavatele požadovat pevnou dobu pro provádění stavby, protože etapizace, kterou Účastníci zahrnou do svých nabídkových cen, se může zásadně lišit od té, která bude úřadem do realizace požadována. Zároveň dle našeho výkladu článek 4.4 závazného návrhu smlouvy ve stávajícím znění opravňuje zhotovitele pouze k posunu termínu realizace, nikoliv k prodloužení doby plnění. Žádáme Zadavatele aby, s ohledem na zachování zásady přiměřenosti a porovnatelnosti cenových nabídek jednotlivých Účastníků, ve spolupráci s místně příslušným silničním správním úřadem stanovil rozsah a počet jednotlivých etap a s

	tím související odpovídající dobu plnění díla.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jak zhotovitel uvádí ve svém dotazu, je rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu v době před podáním nabídky nepředvídatelné. Proto i požadavek téhož uchazeče na stanovení doby výstavby před tímto rozhodnutím není reálné. Zadavatel bez znalosti vítěze soutěže a termínů provádění i dalších podmínek není schopen v předstihu projednat DIO. Zahrnout do rozpočtu a následně do SOD položky, o kterých není jasné, zda budou prováděny, je nepřípustné. V případě, že nastane situace, kdy bude dodavatel muset řešit podmínky stanovené silničním správním úřadem, budou prokazatelně zvýšené náklady řešeny formou ZBV a prokazatelně zvýšená časová náročnost formou dodatku k SOD.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 07.12.2018 do 09:00 hodin.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00666001 DIČ: CZ00666001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel