

Harmonogram stavebních prací 2019 - rekonstrukce plynové kotelny

	1.4 - 14.4	15.4 - 28.4	29.4 - 5.5	5.5.- 19.5.	20.5 - 2.6.	3.6.- 17.6.	18.6. - 2.7.	3.7.- 17.7.	18.7. - 1.8.	2.8. - 24.8.
Zahájení prací, demontáže elektroinstalace	X									
Demontáže strojního zařízení kotelny	X	X								
Odvoz demontovaného materiálu, bourací práce	X	X	X							
Zednické práce			X	X						
Montážní práce - plynovod, elektroinstalace, kominické práce, technologie			X	X	X					
Montážní práce - potrubní rozvody					X	X	X	X		
MAR							X	X	X	
Nátěry, malby, izolace, dokončovací práce, revize								X	X	X
Dokončovací práce, topná zkouška, úklidové práce, atd.										X

V Jaroměři 15.12.2018

ing. Radomír Vojtíšek