

Harmonogram časový

k zahájení "SOU stavební Benešov, Jana Nohy 1302"

	Prosinec 2018				Leden 2019				Únor 2019				Březen 2019			
oddíl / týdny	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
SO_01: Dělna																
003 Svislé kce																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
723 Izolace tepelné																
728 Elektro																
730 Ústřední vytápění																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedlejší rozpočtové náklady																
SO_02: Sádko																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
728 Elektro																
776 Podlahy poskládané																
784 Malby																
VRM Vedlejší rozpočtové náklady																
SO_03: Interakční učebna																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
720 Železniční technika																
728 Elektro																
730 Ústřední vytápění																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedlejší rozpočtové náklady																
SO_04: Truhlářská dílna 1																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
728 Elektro																
762 Tesácké kce																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedlejší rozpočtové náklady																
SO_05: Truhlářská dílna 2																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
711 Izolace proti vodě																
728 Elektro																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedlejší rozpočtové náklady																

V Benešově dne 23.11.2018



Ladislav Dvořák
předseda představenstva