
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník“

Číslo objednatele	S-1275/REG/2017
Číslo zhotovitele	171212128

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18. 7. 2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření Rady Středočeského kraje č. *007/4312017/RK* ze dne *11.12.* 2017

IČ: 708910095 DIČ: CZ708910095

Bankovní spojení: PPF Banka, a. s., číslo účtu: 

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

COLAS CZ, a. s.


Se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným

zástupcem společnosti

IČ: 261 77 005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha 1, číslo účtu: 

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k posunu zahájení realizace díla a s ohledem na klimatické podmínky se čl. II. bod. 2.1 Smlouvy nahrazuje tímto zněním:


„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 28 kalendářních týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 31. 5. 2018 s ohledem na podmínky poskytované dotace“

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Dodatek byl schválen usnesením Rady č. 007-43/2017/ek ze dne 11. 9. 2017
- Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne

Zhotovitel
COLAS CZ, a. s.



a zpřístupněno společnosti

V Praze dne 20. 12. 2017

Objednatel
Středočeský kraj



Mgr. J. Křehák
radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

COLAS CZ, a. s.

oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (4)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500