

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

03.10.2016 demontáž, montáž 4ks oken
04.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
05.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
06.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
07.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
10.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
11.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
12.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
13.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
14.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
17.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
18.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
19.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
20.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
21.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
24.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
25.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
26.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
27.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
31.10.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
01.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
02.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
03.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
04.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
07.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
08.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
09.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
10.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
11.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
14.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
15.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
16.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
18.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
21.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
22.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 4ks oken
23.11.2016 zednické začíštění 4ks oken + demontáž , montáž 3ks oken
24.11.2016 montáž vnitřních parapetů
25.11.2016 montáž vnitřních parapetů
28.11.2016 montáž vnitřních parapetů
29.11.2016 montáž vnitřních parapetů
30.11.2016 montáž vnitřních parapetů
01.12.2016 montáž žaluzií
02.12.2016 montáž žaluzií

05.12.2016 montáž žaluzií
06.12.2016 montáž žaluzií
07.12.2016 montáž žaluzií
08.12.2016 montáž žaluzií
09.12.2016 montáž žaluzií
12.12.2016 montáž žaluzií
13.12.2016 montáž žaluzií
14.12.2016 montáž žaluzií
15.12.2016 předání stavby

Pavel Vališ - jednatel